



HOME WEST CZ s.r.o.

Harmonogram prací

Název akce:

Výměna protipožárních dveří ve společných prostorách v čp. 2747 – 2749, ul. Berlínská, Tábor

1. **1. Týden – zaměření, výběr dekorů apod.**
2. **1. - 6. týden – výroba dveří**
3. **3. - 5. týden – přípravné práce, demontáže, natěračské práce, zámečnické úpravy apod.**
4. **6. – 9. týden – osazování nových dveří a jejich komponentů (vchod po vchodu)**
5. **9. – 11. týden – úklid, předání stavby**

Demontáže a nátěry orientačně konec Září a začátek Října, poté bude následovat osazování dveří.

Celkové práce budou hotovy do max. 90 kalendářních dní, dle smlouvy o dílo.

Při zámečnických pracích bude hluk (broušení a odřezávání), bylo by vhodné, aby nájemníci z domu, byli informováni.

Předem děkuji za pochopení

xxxxxxxxxx xxxxx, jednatel společnosti