

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0170/2021/OI

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Se sídlem: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček, starosta
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Vladimír Bezděk

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: SISKO spol. s r.o.

Sídlo: Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4083

zastoupen: Ing. et. Ing. Janem Horalíkem Ph.D., Radomírem Vodákem, jednatelem

IČO: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bank. spojení : Komerční banka, a.s. pobočka Přerov

Telefon: 581 222 022

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy

ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., Radomír Vodák

ve věcech technických: Jakub Kubík, Jakub Frais

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 1.6.2020 Smlouvu o dílo evidovanou pod SML/0170/2021/OI, jejímž předmětem je realizace díla **Výstavba autobusových zastávek – optimalizace MHD**, (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek **č. 1** uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce a „méněpráce“, které jsou specifikovány ve změnovém listu č.1 Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět plnění o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 1, který je Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1. Zároveň se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak je dále uvedeno.

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla**, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.1, který je Přílohou č.1 k Dodatku č.1 a činí v konečné výši částku **829.333,50 Kč bez DPH**, (slovy: osmsetdvacetdevětstíctřicetřicet korun českých a padesát haléřů), **tj. 1.003.493,54 Kč včetně DPH** (slovy: jedenmilióntřicetstíctřicetdevadesát korun českých a padesátčtyřihaléře).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0170/2021/OI zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 1 povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. č. SML/0170/2021/OI řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

6. Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Hranic usnesením č 1840/2021 - RM 66 ze dne 17.8.2021.

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.1

V Hranicích dne

V Hranicích dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
SISKO spol. s r.o.

.....
Jiří Kudláček
starosta

.....
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
jednatel

.....
Radomír Vodák
jednatel