

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: SML/0324/2020/ŠKS
ze dne 10. září 2021

**„REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU SOKOLOVNY V LITOVLI –
1. ETAPA“**

Objednatel

Město Litovel

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel

Zastoupený:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních: Viktor Kohout, starosta města

Ve věcech technických: Ing. Vlastimil Habermann, vedoucí OŠKS

IČO: 00299138

DIČ: CZ00299138

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Sídlo: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Doručovací adresa: Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel

Zastoupený: Ing. Jiří Sedláček

Ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sedláček

Ve věcech technických: Ing. Michal Mořka

Vedoucí stavby s autorizací
v oboru Pozemní stavby: Ing. Jiří Sedláček

Osoba odpovědná za BOZP: Jiří Štýbnar

IČO: 25385615

DIČ: CZ 2538516

Bankovní spojení: KB, a.s. Litovel

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 17421

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění výše uvedená Smlouva o dílo takto:

I.

článek II. Doba plnění, odstavec 2.1.1 se mění takto:

2.1.1. zahájení a předání díla:

Zahájení	Předání (nejpozději)
do 5 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo (uveřejnění v registru smluv)	30. 9. 2021

II.

článek V. Platební podmínky, odstavec 5.1 se mění takto:

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Cena díla bude hrazena na základě vystavených daňových dokladů. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla následovně:

- a) první fakturu ve výši 3.305.785,12 Kč bez DPH vystaví Zhotovitel nejpozději 31. 5. 2021.
- b) druhou fakturu ve výši 1.255.372,70 Kč bez DPH se splatností k 31. 10. 2021 vystaví Zhotovitel dne 30. 9. 2021.
- c) třetí fakturu ve výši 3.305.785,12 Kč bez DPH se splatností k 30. 6. 2022 vystaví Zhotovitel dne 30. 9. 2021.
- d) čtvrtou fakturu ve výši zbývajících částky bez DPH se splatností k 30. 6. 2023 vystaví Zhotovitel dne 30. 9. 2021.

III.

Ostatní ujednání, která nejsou v rozporu s výše uvedeným, zůstávají nedotčena.


IV.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo bude dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněn v Informačním systému centrálního registru smluv Objednatelem.

V.


Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. objednatele SML/0324/2020/ŠKS ve znění dodatku č. 1 projednala Rada města Litovle na svém zasedání konaném dne 2. 9. 2021 a schválila ho svým usnesením č. 2071/60/2021.

V Litovli dne 10. září 2021



Za Objednatele
Viktor Kohout, starosta města

Ve Litovli dne 14. 9. 2021



(Handwritten mark)