



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na provádění stavebních prací

č. 2021/OMP/1054

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP ÚMČ Praha 10

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo Ing. Zdeněk Pistora CSc., pověřený vedoucí odd. OMP ÚMČ Praha 10.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a


Anděl vzduchotechnika klimatizace, s.r.o.

se sídlem Všeradice 53, 267 26 Všeradice,

IČ: 01473832

DIČ: CZ 01473832

Zastoupená: Františkem Andělem-jednatel společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1054 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění rozsah prací, ceny díla a termínu plnění na akci:

„ Výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká 2252/51, 100 00 Praha 10 - Strašnice“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Čas plnění

Z důvodu dodání venkovní vzduchotechnické jednotky se v čl. II. odst. 1 Smlouvy o dílo mění čas plnění a to do 30. 9. 2021. Tato skutečnost nebude mít vliv na začátek školního roku.

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 1 se mění znění čl. III. odstavce 1 výše uvedené Smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla zvyšuje o částku 156.900,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1

Cena bez DPH po zaokrouhlení

1,246. 361,- Kč

IV.

Ostatní

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž po podepsání Smluvními stranami jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a pět vyhotovení obdrží Objednatel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha: č. 1- rozpočet výměny vzduchotechniky ve školní kuchyni MŠ Přetlucká

V Praze dne: 24. 9. 2021

za objednatele:

Mgr. Tomáš Ur

vedoucí O



František Anděl

jednatel společnosti

**ANDĚL vzduchotechnika
klimatizace, s.r.o.**
Všeradice 53, 267 26 Všeradice
IČ: 01473832 DIČ: CZ01473832
www.andelvtzklima.cz

Úřad městské části Praha 10
Bc. Petra Morávková, MBA
Tel. 
email: 

Všeradice 22.7.2021

CENOVÁ NABÍDKA

Vážená paní Morávková,

zasílám Vám po prohlídce na místě v Mš Přetlucká 2252/51, vyčíslení rozdílu ceny oproti nabídce vlivem změny zadání a to přesunutí VZT jednotky do venkovního prostředí.

Úprava konfigurace jednotky včetně úpravy pro venkovní provedení	92.200,-
Zabezpečení zamrznutí regulačního uzlu a připojení vody na soustavu ÚT	13.900,-
Prodloužení VZT potrubí včetně izolace do plechu	24.100,-
Prodloužení napojení na ÚT soustavu a elektro připojení	16.700,-
Úprava dokumentace pro výrobu a montáž	10.000,-
Cena celkem bez DPH	156.900,-

S pozdravem
František Anděl