

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

## „OPRAVA POVRCHU MÍSTNÍ KOMUNIKACE Č. 3C – K POLOVI“

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Klíny  
**se sídlem:** Obecní úřad Klíny, č.p. 61, 43601 Klíny  
**zastoupený:** Mgr. Zdeňkou Němečkovou, starostkou obce  
**IČO:** 00265969  
**DIČ:** -  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s., Litvínov  
**č.ú.:** 5829491/0100  
**kontakt:** 601142038

(dále jen „objednatel“),

a

2. **Zhotovitel:** INSKY spol. s r. o.  
**se sídlem:** Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
**IČO:** 00671533  
**DIČ:** CZ00671533  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., Ústí nad Labem  
**číslo účtu:** 40272/0800  
**jednající jednatelem:** Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel  
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, C 113  
**zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:**  
František Chvojka , vedoucí střediska, tel. 725 006 018

(dále jen „zhotovitel“),

společně též jako „smluvní strany“,

### IV. Cena za dílo a platební podmínky

Cena díla se na základě dohody smluvních stran navyšuje o provedenou vyrovnávku podkladních vrstev, kterou je nutné provést před pokládkou obrusné vrstvy. Jedná se o 10,46 t asfaltové směsi z ACO 11 v hodnotě 18 618,80 Kč bez DPH.

**Cena celkem za 830 m<sup>2</sup> po započtení vícenákladů bez z DPH**  
**Cena celkem za 830 m<sup>2</sup> po započtení vícenákladů s DPH**

**415 358,80 Kč**  
**502 584,15 Kč**

Platební podmínky zůstávají v platnosti.

### VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě.

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Klínech dne 30.8.2021



*Němečková*

za objednatele

Mgr. Zdeňka Němečková, starostka

V Ústí nad Labem dne 30.8.2021



za zhotovitele

Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel