

# Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ


č. smlouvy objednatele: S-1744/DOP/2017,

ze dne 21. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“)

na akci:

**„II/105 Velběhy - Spolí“**

k rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6. 3. 2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

objednatel: **Středočeský kraj**  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupeným: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,  
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem – společnost bez právní osobnosti s názvem

**M + M: RS PP Středočeský kraj**

se sídlem: se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1  
(společenská smlouva Konsorcium tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1)

sestavající z následujících společníků:

**1. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.** (vedoucí společník)

se sídlem v Praze 1, Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným Ing. Radko Buckem, Ph.D., jednatelem a

Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic, Praha 1,

č.. účtu: 

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

kontaktní osoba pro příjem Písemných výzev:

Jitka Hřebíčková

kontaktní údaje pro příjem Písemných výzev – adresa, e-mail, datová schránka

Mott MacDonald CZ spol. s r.o., Národní 984/15, PSČ 110 00

e-mail

tel.:

ID: qwcnts7

**a**

**2. MOTT MACDONALD LIMITED** (další společník)

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE,  
Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited  
Company), je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem  
1243967,

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

**MOTT MACDONALD LIMITED- org. složka**

se sídlem: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným vedoucím odštěpného závodu Ing. Radko Buckem, Ph.D.

IČO: 27155048, DIČ: CZ27155048

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  
oddíl A., vložka 49957

**a**

**3. SHB, akciová společnost** (další společník)

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

zastoupeným Prof. Ing. Jiřím Stráským DSc., předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka  
4477

**a**

**4. Stráský, Hustý a partneři s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným Ing. Iljou Hustým, jednatelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

**a**

**5. PK OSSENDORF s.r.o.** (další společník)

se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno

zastoupeným Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901 Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 33954

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

zastoupení vedoucí společník Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.. na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti ze dne 2. 5. 2016, viz příloha č. 1 tohoto dodatku

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

## **Článek 1. Předmět Dodatku**

1.1. Z důvodů změny řešeného staničení projektu, které bylo dáno administrativní chybou při jeho zadání a dodatečné změny technologie rekonstrukce stavby po odevzdání čistopisu původní PD uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Technická specifikace zakázky, která je předmětem smlouvy obsahovala administrativní chybu, kdy bylo špatně uvedeno počáteční a koncové staničení stavby. Správné staničení silnice II/105, kde je požadovaná rekonstrukce, je km 28,820 – 32,650. Dále je z důvodu vstoupení platnosti vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, a s ohledem na aktualizovanou diagnostiku vozovky z důvodu výrazného snížení investičních nákladů stavby a její faktickou realizovatelnost nutné stavbu rozdělit na 4 úseky s rozdílnou technologií rekonstrukce umožňující maximálně využít stávající vrstvy vozovek v recyklované podobě s minimálním množstvím skládkování. Jelikož vyhláška 130/2019 Sb. vstoupila v platnost až po odevzdání čistopisu DUR, vydání o ÚR a po výrazném rozpracování PD ve stupni pro DSP, nebylo možné uzavřít Dodatek č. 1 před uplynutím patřičných lhůt dle Smlouvy. Ačkoliv vyhláška č. 130/2019 Sb. byla ke dni 1. 1. 2021 zrušena, dle ministerstva životního prostředí, metodiky k novému zákonu o odpadech, se nadále postupuje dle této vyhlášky do doby vydání vyhlášky nové. Proto je nyní předkládán ke schválení Dodatek č. 1.

1.2. Na základě výše uvedených důvodů dochází ke změně termínu plnění díla stanovených Smlouvou.

1.3. Vzhledem k tomu, že přepracování PD bylo způsobeno objektivními příčinami a nikoliv pochybením na straně Zhotovitele, dochází ke změně Ceny díla.

1.4. V Článku III. Smlouvy - Doba a místo plnění, se tímto mění termín plnění u níže uvedené položky, a to následovně:

- **Koncept DSP (DUSP) – do tří měsíců od podpisu Dodatku č.1**
- **Čistopis DSP (DUSP) – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem**
- **Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP**

1.5. Ostatní termíny budou plněny v časech uvedených ve Smlouvě.

1.6. Článek II Smlouvy – Cena za dílo, se tímto mění následovně:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí  
bez DPH: 518.000,- Kč  
DPH: 108.780,- Kč  
včetně DPH: 626.780,- Kč
- b. Dokumentace ke stavebnímu povolení (společnému povolení)  
bez DPH: 1.184.800,- Kč  
DPH: 248.808,- Kč  
včetně DPH: 1.433.608,- Kč
- c. Projektová dokumentace pro provedení stavby  
bez DPH: 198.000,- Kč  
DPH: 41.580,- Kč  
včetně DPH: 239.580,- Kč
- d. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí  
bez DPH: 180.000,- Kč  
DPH: 37.800,- Kč  
včetně DPH: 217.800,- Kč
- e. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby (společnému povolení)  
bez DPH: 318.000,- Kč  
DPH: 66.780,- Kč  
včetně DPH: 384.780,- Kč
- f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy  
bez DPH: 800,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
DPH: 168,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb  
včetně DPH: 968,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem dle SoD bez DPH 2.027.600,- Kč

DPH 425.796,- Kč

Cena celkem dle SoD vč. DPH 2.453.396,- Kč

**Cena celkem bez DPH 2.528.400,- Kč**

**DPH 530.964,- Kč**

**Cena celkem vč. DPH 3.059.364,- Kč**

**Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku.**

- 1.7. Vzhledem k tomu, že Zhotovitel není v prodlení a dodatek je uzavírán na základě objektivních příčin bez zavinění obou smluvních stran, nebude Objednatel po Zhotoviteli požadovat žádné smluvní sankce.

## Článek 2 Závěrečné ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S-1787/DOP/2017, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu
- 2.4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Středočeského kraje č. 005-34/2021/RK ze dne 9.9.2021.
- 2.5 Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 písmeno a, b, c zákona č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 1 - kopie Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti

Příloha č. 2 – Podrobná specifikace ceny

V Praze dne  
za objednatele: **Středočeský kraj**

V Praze dne  
za zhotovitele:  
**Společnost M + M: RS PP Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.09.17  
09:21:18 +02'00'

**Ing. Radko  
Bucek, Ph.D.** Digitally signed by Ing. Radko Bucek,  
Ph.D.  
DN: cn=Ing. Radko Bucek, Ph.D., c=CZ,  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,  
ou=40918,  
email=radko.bucek@mottmac.com  
Date: 2021.09.14 15:27:57 +02'00'



.....  
Libor Lesák,  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

.....  
Ing. Radko Bucek, Ph.D. Ing. Jan Loško, Ph.D.  
jednatelé společnosti Mott MacDonald CZ, s. r.o.