

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele: 841/NAVW/155/2021

„III/43612 Osek - Veselíčko“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100
Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických
- [REDACTED] – technický náměstek ([REDACTED])
- [REDACTED] – vedoucí SÚ Jih
- [REDACTED] – vedoucí TSÚ SÚ Jih
- [REDACTED] – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ : CZ 70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 4230410257/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
se sídlem: **Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5**
kontaktní adresa: **Holická 29, 771 49 Olomouc**
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7643
Zastoupen: [REDACTED], ekonomka Oblasti střed o.z. Morava
[REDACTED], vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava - na
základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.**

Číslo účtu: 5061885001/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Provozní jednotka Přerov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED] ekonomka Oblasti střed o.z. Morava

[REDACTED], vedoucí OTÚ Oblasti střed o.z. Morava

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], vedoucí PJ Velká Bystřice

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

[REDACTED], č. autor. [REDACTED]

1. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna článku 3 Cena díla, odst. 3.2 a změna článku 4 Termín plnění, odst. 4.1 takto:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	8.045 031,37 Kč
Vícepráce dle přílohy bez DPH	2.319 239,74
Méněpráce dle přílohy bez DPH	- 541 325,19
Nová cena díla bez DPH	9.822 945,92
DPH ve výši 21 %	2.062 818,64
Nová cena včetně DPH	11.885 764,56 Kč

4.1. Lhůta pro provedení díla: 29 kalendářních dnů od předání staveniště

2. Závěrečná ujednání

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Ostatní nedotčené články a odstavce smlouvy o dílo č. **841/NAVW/155/2021 (7a-118-21)** ze dne 22. 7. 2021 zůstávají beze změn v platnosti.

Přílohy:

- soupisy víceprací
- soupisy méněprací

Za objednatele:


Za zhotovitele:

V Olomouci dne


V Olomouci dne

Ing. Petr Foltýnek Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.09.17
13:03:03 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel



ekonom Oblasti Střed o.z. Morava



vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Stavba: III/43612 Osek - Veselíčko

	VCP	MNP	Rozdíl
ZL 1 - 1	Změna zařídění výkopové zeminy do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03		1 396 323,16
ZL 1 - 2	Nerealizace sanace kraje koruny silnice v km 0,150-0,168 vpravo		-31 026,58
ZL 1 - 3	Prodloužení opravy komunikace o 33 bm (km 1,417-1,450)		332 419,70
ZL 1 - 4	Vybourání a zapravení stávajícího dvouřádku ze žulové kostky		9 632,04
ZL 1 - 5	Prodloužení propustku v km 1,260 (vlevo)		27 816,58
ZL 1 - 6	Nerealizace recyklace podkladních vrstev vozovky v úseku km 0,000-0,058		-132 025,83
ZL 1 - 7	Nákup štěrku fr. 0/63 do konstrukčních vrstev u důvodu nedostatku vytěženého materiálu		83 284,06
ZL 1 - 8	Výškové úpravy poklopů inženýrských sítí		21 700,00
ZL 1 - 9	Založení trávníků		69 791,42
CELKEM (bez DPH)			
	2 319 239,74	-541 325,19	1 777 914,55

28,83%	-6,73%	22,10%
ABS	2 860 564,93	35,56%

Cena dle SoD bez DPH	8 045 031,37
Cena vč Dod č.1 bez DPH	9 822 945,92
Cena vč Dod č.1 s DPH	11 885 764,56

SO		ZL 1 - 1		Změna zařídění výkopové zeminy do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03					
				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	1 822,519			1 322,888	
101.1	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	911,260			1 322,888	
101.1	NP (R)	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T				2 381,198	
101.2	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	623,438			431,776	
101.2	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	311,719			431,776	
101.2	NP (R)	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T				777,197	
								VCP	

		ZL 1 - 3		Prodloužení opravy komunikace o 33 bm (km 1,417-1,450)					
				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	716,880			114,840	
101.2	2	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	506,760			81,180	

101.2	3	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	630,360		100,980	
101.2	4	113154114.FP70	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	M2	630,360		100,980	
101.2	6	113154332	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm	M2	1 165,300		189,750	
101.2	7	113154333	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 193,700		189,750	
101.2	8	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	568,560		91,080	
101.2	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	623,438		99,871	
101.2	10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	431,776		69,168	
101.2	11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	4 317,760		691,680	
101.2	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	623,438		69,168	
101.2	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	311,719		69,168	
101.2	NP (R)	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T			124,502	

101.2	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	311,719		49,936	
101.2	13	171152111	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	M3	362,560		58,080	
101.2	14	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	T	706,992		113,256	
101.2	15	171152112	Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých mimo aktivní zónu	M3	328,199		52,576	
101.2	16	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	T	32,136		5,148	
101.2	18	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	1 573,840		252,120	
101.2	19	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním	M2	906,400		145,200	
101.2	20	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	618,000		99,000	
101.2	21	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakémkoliv hornině	M2	955,840		153,120	
101.2	22	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 70 mm	M2	1 223,565		196,350	
101.2	23	567521121	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	M2	1 293,483		216,150	
101.2	24	567522124	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhuťněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhuťnění přes 180 do 200 mm	M2	1 293,483		216,150	
101.2	25	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	11,900		1,989	
101.2	26	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	23,800		3,977	
101.2	27	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm	M2	206,000		33,000	
101.2	29	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	1 258,524		204,930	

101.2	30	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m ²	M2	1 217,574		193,545	
101.2	31	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	M2	1 193,700		189,750	
101.2	37	938909311	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	M2	1 193,700		189,750	
101.2	38	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	M2	206,000		33,000	
101.2	40	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	822,569		131,771	
101.2	NP (urs)	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m ² ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2			252,120	
101.2	NP (urs)	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG			6,429	
							VCP	

ZL 1 - 4 Vybourání a zapravení stávajícího dvouřádku ze žulové kostky

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	NP urs	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m				44,000	
101.1	19	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	2 829,200			6,600	
101.1	NP urs	566901161	Vyspravení podkladu po překopecích inženýrských sítí plochy do 15 m ² obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2				6,600	
							VCP		

ZL 1 - 5 Prodloužení propustku v km 1,260 (vlevo)

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	NP urs	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m ³ strojně	m3				2,250	
101.2	10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	431,776			2,250	

101.2	11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	4 317,760			22,500	
101.2	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	623,438			2,250	
101.2	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	311,719			2,250	
101.2	NP (R)	997221657	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení s obsahem nebezpečných látek zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03	T				4,050	
101.2	NP urs	871445251	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN16 DN 600	m		8		1,500	
101.2	NP urs	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3				2,400	

VCP

ZL 1 - 6 Nerealizace recyklace podkladních vrstev vozovky v úseku km 0,000-0,058

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	30	573231109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	4 869,684			595,080	

VCP

ZL 1 - 7 Nákup štěrkodrtě fr. 0/63 do konstrukčních vrstev u důvodu nedostatku vytěženého materiálu

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	16	a	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	100,308		508,636	

VCP

ZL 1 - 8**Výškové úpravy poklopů inženýrských sítí**

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	NP (urs)	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus				2,000	
101.1	NP (urs)	55241003	poklop kanalizační betonolitínový, rám betonolitínový 160mm, D 400 bez odvětrání	kus				1,000	
101.1	NP (urs)	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus				2,000	
101.1	NP (urs)	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus				6,000	
								VCP	

ZL 1 - 9**Založení trávníků**

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	NP (urs)	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				4 843,760	
101.1	NP (urs)	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG				123,516	
101.2	NP (urs)	181451122	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2				1 573,840	
101.2	NP (urs)	00572474	osivo směs travní krajinná-svahová	KG				40,133	
								VCP	

SO		ZL 1 - 1		Změna zařídění výkopové zeminy do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 03					
				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2 425,910			-2 425,910	
101.2	17	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	777,197			-777,197	
								MNP	

		ZL 1 - 2		Nerealizace sanace kraje koruny silnice v km 0,150-0,168 vpravo					
				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	1	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	M2	2 237,640			-31,320	
101.1	2	113154113	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	M2	1 967,580			-27,540	
101.1	3	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	M2	1 967,580			-27,540	
101.1	4	113154114.FP70	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	M2	1 581,780			-22,140	
101.1	8	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	M3	1 774,680			-24,840	
101.1	9	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	1 822,519			-25,509	
101.1	10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	1 347,728			-24,840	

101.1	11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	13 477,280			-248,400	
101.1	12	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	911,260			-12,755	
101.1	13	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých v aktivní zóně	M3	1 131,680			-15,840	
101.1	14	58344229	štěrkodrt' frakce 0/125	T	2 206,776			-30,888	
101.1	15	171152112	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých mimo aktivní zónu	M3	962,700			-13,475	
101.1	16	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	T	100,308			-1,404	
101.1	18	181006121	Rozprostření zemin schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m	M2	4 912,520			-68,760	
101.1	19	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	2 829,200			-39,600	
101.1	20	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	1 929,000			-27,000	
101.1	21	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	M2	2 983,520			-41,760	
								0,000	

MNP

ZL 1 - 3 Prodloužení opravy komunikace o 33 bm (km 1,417-1,450)

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.2	39	99722185	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	-246,444			-39,278	

MNP

ZL 1 - 6 Nerealizace recyklace podkladních vrstev vozovky v úseku km 0,000-0,058

				MJ	množství dle SOD	JC	Kč celkem dle SoD	Množství změny	Celkem Kč ve změně
101.1	23	567521131	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 150 do 200 mm	M2	5 283,156			-595,080	
101.1	24	567522134	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	M2	5 283,156			-595,080	
101.1	25	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	T	48,605			-5,475	
101.1	26	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	T	97,210			-10,949	
101.1	29	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	M2	5 140,368			-595,080	
								MNP	