

DODATEK Č. 1

**K Rámcové dohodě na lesnické opatření č.j. 03689/SOPK/20 ze dne ze dne 30.3.2020.
(dále jen „Smlouva“)**

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: RnDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla (dále jen „odborný garant“)

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Hedera Zima, spol. s r.o.

Sídlo: Velvěty 10, 415 01, Teplice

Zastoupený: Lumírem Zimou, jednatelem

Bankovní spojení: 1037010469/5500

IČO:25013769

DIČ:CZ25013769

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, sp.zn. 11549*

NEBO zapsaný v živnostenském rejstříku

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 Smluvní strany uzavřely Rámcovou dohodu na obnovní management na území evropsky významné lokality Porta Bohemica, dílčí zakázka z obnovních aktivit (C4) projektu LIFE16 NAT/CZ/000639; zkráceně LIFE České středohoří. Zhotitel požaduje nacenění

stromolezecké těžby v lokalitě Jelení příkop, z které má být vytěžen pouze trnovník akát (*Robinia pseudocacia*). Vzhledem ke snaze neponičit kamenné zídky na lokalitě, které by mohly být po prosvětlení útočištěm ještěrky zelené (*Lacerta viridis*), bude káceno i postupným kácením. Lokalita Jelení příkop je i turisticky navštěvována a to je další důvod, proč se rozhodlo změnit těžbu. Tedy z důvodu minimalizace ohrožení turistů na cestě, možného znestabilnění svatu v případě razantnějšího zásahu. Vzhledem ke změně požadovaného způsobu těžení a nakládání s těžebními zbytky a hroubím dochází k úpravě položkového rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III.

3.1 Tabulka v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy: Původní

Těžba dřeva	MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Cena zásahu (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Těžba dřeva	m3	500,00	41 500,00	41 500,00
Přiblížení-vyklízení	m3	450,00	37 350,00	37 350,00
Zpracování těž. zbytků	m3	300,00	24 900,00	24 900,00

Tabulka v rámci Přílohy č. 2 Smlouvy: Nová

Těžba dřeva	MJ	Cena za MJ (bez DPH)	Cena zásahu (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
Těžba dřeva	m3	500,00	14 645,00	14 645,00
Těžba dřeva – stromolezecky	m3	3 969,51	23 340,72	23 340,72
Přiblížení-vyklízení	m3	450,00	17 640,00	17 640,00
Přiblížení-vyklízení - stromolezecky	m3	1394,73	8 201,01	8 201,01
Zpracování těž. zbytků	m3	300,00	11 760,00	11 760,00

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

- 3.4** Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 3.5** Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
- 3.6** Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.
- 3.7** Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

*RnDr. František Pelc
ředitel Agentury ochrany přírody a
krajiny ČR*

*Lumír Zima
Jednatel*