

Příloha č.3 Smlouvy o dílo	Harmonogram - „Výroba, osazení a repase oken měšťanského domu pánů z Lipé, Palackého náměstí 196/6, Ivančice – II. etapa“																									
	2017																									
MĚSÍC	3	4				5				6				7				8				9				
Popis práce / čís. týden	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
Předání,převzetí staveniště																										
Výroba oken-dílenské zpracování																										
Zřízení staveniště																										
Vnější rámy a křídla replik,montáže, zapravení:																										
Vnitřní rámy a křídla REPASE																										
Úklid staveniště																										
Ukončení a předání díla																										15.9.2017