



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vymalování škol v Jungmannově a Krabčické ulici – ze dne 22. 4. 2021

Základní škola Roudnice nad Labem, Jungmannova 660

se sídlem Jungmannova 660, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ 46773606

zastoupená: Mgr. Jaroslavem Králem, ředitelem

tel.: 416 837 317

e-mail: kral@2zsroudnice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Výškové a malířské práce

se sídlem Dlouhá 106, Horní Beřkovice

IČO 74737511

zastoupená: Václavem Matajem

e-mail: matajo@seznam.cz

tel.: 607 685 071

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku V. Smlouvy o dílo ze dne 22. 4. 2021, jejímž předmětem jsou **malířské práce** – tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Účel dodatku

1. Byly provedeny následující opravy nad rámec uzavřené smlouvy:

- vestibul – oprava soklu
- učebna přízemí – oprava soklu
- WC dívčí a chlapecké ve druhém patře – bílá výmalba
- počítačová učebna – bílá výmalba
- zadní schodiště – bílá výmalba
- 2x učebna ve druhém patře – oprava soklů
- hlavní schodiště – bílá výmalba
- ZŠ Krabčická, učebna – oprava soklu.

Celkové plochy:

provedená oprava soklů: 144m ² x 125,-Kč	18 000,-Kč
bílá výmalba včetně penetrace a protiplišňového nátěru: 115m ² x 85,-Kč	9 775,-Kč
škrábání malby: 15m ² x 15,-Kč	225,-Kč.

2. Při opravách prováděných v obou budovách během prázdnin vznikla nutnost oprav soklů a výmalby ve výše uvedených místnostech.



2 / 2

II. Změny ve smlouvě

Článek V. Cena za provedení díla se mění následujícím způsobem:

Předpokládaná cena po zaměření m2 činí **173 407 Kč** (slovy: jednostosedmdesátřítisícečtyřistasedm korun českých).

Cena za více práce uvedené v dodatku č. 1 činí **28 000 Kč** (slovy: dvacetosmtisíc korun českých).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom originálu.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

V Roudnici nad Labem dne 16. 8. 2021

V Roudnici nad Labem dne 16. 8. 2021

Zhotovitel Václav Mataj

Objednatel Mgr. Jaroslav Král
ředitel školy