





DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 2019/0515

na veřejnou zakázku „Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I.
etapa“

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Neratovice**
Kojetická 1028
277 11 Neratovice
- Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města
IČ: 002 37 108
Technický zástupce: 
- Bankovní spojení: 
2. **Zhotovitel:** **Ing. Jan Servus**
Dolnice 12, Brno 621 00
- zápis v obchodním rejstříku: v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města
Brna
- Smluvní zástupce: 
- IČ: 76354563
DIČ: CZ7807193108
Bankovní spojení: 

(dále jen smluvní strany)

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Zlepšení funkčního stavu veřejné zeleně v městě Neratovice - I. etapa“ ze dne 20.10.2020, následovně:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Strany se dohodly, že předmět díla uvedený ve smlouvě se poníží o závazek zhotovitele:

Způsobilé položky	
- Arboristické práce	8 000,-
- Základní mobiliář	1 000,-
- Vedlejší rozpočtové náklady 3 %	270,-
	9 270,- bez DPH
Nezpůsobilé položky	
- Asanační, přípravné a rekultivační práce	40 600,-
- Drobný mobiliář	17 000,-
	57 600,- bez DPH
Celkem za méně-práce	66 870,00 bez DPH
	80 912,70 s DPH

dle přiloženého rozpočtu méněprací .

III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena bez DPH:	3 907 423,33 Kč
Původní celková cena včetně DPH:	4 727 982,22 Kč
Cena odsouhlasených méněprací bez DPH:	66 870,00 Kč
Cena odsouhlasených méněprací vč. DPH:	80 912,70 Kč
Celková cena za dílo bez méněprací bez DPH:	3 840 553,33 Kč
Celková cena za dílo bez méněprací vč. DPH:	4 647 069,53 Kč

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.


V.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- rozpočet méně-prací

V Neratovicích, dne

Rom
Krou



za objednatele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města

V Brně, dne 1.9.2021



za zhotovitele:

Ing. Jan Servus
jednatel

Ing
s