



Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace** **„Šternberk - lokalita Olomoucká, Oblouková, Příkopy“**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

353/15/S/OIVZ

Článek I. **Smluvní strany**

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou

sídlo:

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

IČ:

00299529

DIČ:

CZ CZ00299529

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

Ing. Petr Doležel

Ing. Petr Doležel

sídlo:

IČ:

45186677

DIČ:

CZ 6008091309

bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“

Článek V. **Doba plnění**

Z důvodů:

- dodatečnému požadavku odsouhlasení celého koncepčního řešení s odborem kultury a NPÚ a změny organizace dopravy
- rozšíření zakázky o objekty veřejného osvětlení na ulicích Olomoucká, Oblouková
- komplikací při projednávání souhlasů vlastníků dotčených pozemků a nemovitostí
- zdlouhavé řešení dotčení soukromého pozemku ulice Oblouková s požadavkem výstavby nového oplocení

se mění článek V. Doba plnění následovně:

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících termínech:

-lokalita Oblouková

- a) projektová dokumentace DSP 30.05.2016
- b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP 30.06.2016
- c) dokumentace pro výběr zhotovitele 31.08.2016

- lokalita Příkopy

- a) projektová dokumentace DSP 30.09.2016
- b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP 31.10.2016
- c) dokumentace pro výběr zhotovitele 30.11.2016

Článek X.

Cena díla

Z důvodu víceprací na projektu opěrných zdí ulice Oblouková (dodatečné zaměření, projekt, statika) se navyšuje cena díla o 44.200,-Kč bez DPH a článek X. Cena díla se mění následovně.

-lokalita Olomoucká:

- a) projektová dokumentace DSP 122 000,-
- b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP 18 000,-
- c) stavební povolení 3 000,-
- d) dokumentace pro výběr zhotovitele 124 000,-

- lokalita Oblouková

- a) projektová dokumentace DSP 155 000,- 199 200,-
- b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP 23 000,-
- c) stavební povolení 3 000,-
- d) dokumentace pro výběr zhotovitele 159 000,-

- lokalita Příkopy

- a) projektová dokumentace DSP 306 000,-
- b) dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací), související inženýrská činnost, podání žádosti o SP 50 000,-
- c) stavební povolení 3 000,-
- d) dokumentace pro výběr zhotovitele 316 000,-

CELKEM	1 282 000,-Kč	1 326 200,-Kč
DPH21%	269 220,-Kč	278 502,-Kč
CELKEM VČETNĚ DPH	1 551 220,-Kč	1 604 702,-Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 353/15/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 06.04.2016, usnesením č. 990/32.

Ve Šternberku dne 19.04.2016

V Olomouci dne

