

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s nemotným výsledkem

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČO: 00025798

DIČ: CZ00025798

Zřízená Opatřením Ministerstva životního prostředí

Jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba: 

(dále jen „Objednatel“)

a

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Sídlo: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice, 16629

IČO: 68407700

Jednající: 

(dále jen „Zhotovitel“)

Preambule

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Smlouvou o dílo s nemotným výsledkem, evidenční číslo: 720015 ze dne 13. 5. 2020 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 12. 2020 dohodly na uzavření dodatku č. 2, kterým dochází k úpravě čl. II odst. 2.1 Smlouvy (Doba a místo plnění) a dále k úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

II. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. II odst. 2.1 ve znění dodatku č. 1: Zhotovitel je nově povinen realizovat Dílo nejpozději do 30. 7. 2022.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 2 Harmonogram a rozpočet:

	Měsíc a rok ukončení etapy	Výstupy etapy
Etapa 1	2/2021	Vyhotovení a předání koncepčního GeoDFN modelu
Etapa 2 a)	30.11.2021	Vyhotovení a předání první verze GeoDFN modelu reflektující nové poznatky a data předaná zadavatelem (karotážní data, deterministické struktury aj.) Vyhotovení a předání finálního GeoDFN modelu zadavateli
Etapa 2b)	30.7.2022	

Rozpočet:

	Datum dokončení	Částka k fakturaci bez DPH
Etapa 1	2/2021	150 000,-
Etapa 2 a)	30.11.2021	200 000,-
Etapa 2b)	30.7.2022	380 000,-

Důvodem úpravy termínů plnění a rozdělením Etapy 2 na část a) a b) je skutečnost, že v důsledku zjištění nových poznatků je třeba koordinovat postupy geologického, DFN a hydraulického modelování mezi Objednatelem, Zhotovitelem a dalšími účastníky projektu, které se promítnou i do příštího roku.

Společná a závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

- 1.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede Objednatel.
- 1.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech provedeních, každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze



za Zhotovitele

Ing. Petr Matějka, Ph.D., tajemník

V Praze



za Objednatele

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D, ředitel