

**DODATEK č.1**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**uzavřené dne 26.07.2021**

**I.**  
**Smluvní strany**

**Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace**

Sídlo: Vrchní 101/19, 747 05 Opava

Jednající: Mgr. Roman Podzemný, ředitel školy

IČ: 70999325

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

**Ing. Daniel Šenk**

Sídlo: Rolnická 1262/5, Opava 747 05

Jednající: Ing. Daniel Šenk

IČ: 88831205

Bankovní spojení: ██████████

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**dodatek smlouvy o dílo** (dále jen „Dodatek“)

**III.**  
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 28.09.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1.

V Opavě dne 23.08.2021

V Opavě dne 23.08.2021

.....

.....

Objednatel: Mgr. Roman Podzemný-ředitel

Zhotovitel: Ing. Daniel Šenk