

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. IN/INVEST - 01/2022

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: vakpv@infos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem **Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov**

IČO: 01436872
DIČ: CZ 01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 78034

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany, které uzavřely smlouvu o dílo dne 12.03.2021 jejímž předmětem je stavba nazvaná „**Prostějov, ul. Krokova – oprava vodovodu**“, uzavírají po vzájemné dohodě dodatek č. 1 v důsledku změny předmětu a ceny díla, viz. Příloha č. 1 k tomuto dodatku

Článek IV. Cena díla

Cena díla dle SOD bez DPH: 3 886 799,17 Kč

Vícepráce bez DPH: 412 099,97Kč

Méněpráce bez DPH: - 575 110,32 Kč

Nová cena díla bez DPH 3 723 788,82 Kč
DPH 21 % 781 995,65 Kč
Celkem s DPH **4 505 784,47Kč**

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci, dne 23.08.2021

OBJEDNATEL (RAZÍTKO, PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO, PODPIS):