



## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Zbiroh  
Sídlo: Masarykovo náměstí 112, 338 08 Zbiroh  
zastoupený: [fuzzy], starostou  
IČ: 00259225  
DIČ: CZ00259225  
Bankovní spojení: [fuzzy]  
číslo účtu: [fuzzy]  
Kontaktní osoba: [fuzzy]

a

**Zhotovitel:** MK Consult, v.o.s.  
Sídlo: Drážďanská 493/40, 400 07 Ústí nad Labem  
zastoupený: [fuzzy], ředitelem  
zapsaný v OR: A 15029, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
IČ: 25472593  
DIČ: CZ25472593  
Bankovní spojení: [fuzzy]  
číslo účtu: [fuzzy]  
Kontaktní osoba: [fuzzy]  
Tel: [fuzzy]  
E-mail: [fuzzy]

tímto uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo na akci „**Tvorba pasportů pro strategické řízení města Zbiroh**“

### II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce – doplnění stávajících a zhotovení dalších pasportů pro kompletní pasportizaci majetku města Zbiroh. Předmětem tohoto dodatku je:

- doplnění pasportu veřejného osvětlení o veškeré vedení mezi svítidly
- zhotovení pasportu svislého dopravního značení
- zhotovení pasportu vodorovného dopravního značení
- zhotovení pasportu mostů a dalších objektů evidovaných dle normy ČSN 736220
- zhotovení pasportu (grafické evidence) vpustí
- zhotovení pasportu (grafické evidence) ostatních technických objektů a



## příslušenství na MK

Předmětné vícepráce jsou popsány v samostatném rozpočtu (příloha č. 1 dodatku) a technické specifikaci (příloha č. 2 dodatku).

Vlivem navýšení objemu díla se posouvá také termín zhotovení díla.

### III. Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel dílo dle smlouvy a tohoto dodatku provede **do 31. 8. 2021**.
- 2) Dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele.

### IV. Cena díla

- 1) Cena víceprací, které jsou předmětem dodatku:

V Kč bez DPH	DPH (21 %)	V Kč včetně DPH
95 000,-	19 950,-	114 950,-

- 2) Celková cena díla po změně položkového rozpočtu činí celkem:

V Kč bez DPH	DPH (21 %)	V Kč včetně DPH
1 071 900,-	225 099,-	1 296 999,-

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle smlouvy a tohoto dodatku.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Technický popis předmětu dodatku

Příloha č. 3 – Aktualizovaný časový harmonogram celé zakázky

V Ústí nad Labem dne 12.4. 2021

Ve Zbirohu dne **14-04-2021**

Za zhotovitele:

Za objednatele: