

Evidenční list změny stavby č.1

Název stavby: Písek - Zeyerova ulice Smlouva číslo: 841/TD/TA/2021/08 Název objektu: Komunikace Objednatel: Město Písek, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek	číslo objektu / číslo změny objektu SO 101	číslo změny stavby 1
--	---	--------------------------------

Zhotovitel stavby:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Obsah: Krycí list: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 80%;">Záznam o změně - počet stran A4</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Grafické přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>Další přílohy - počet stran A4</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">číslo paré</th> <th style="width: 70%;">příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Dodavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Investor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Projektant</td> </tr> </tbody> </table>	číslo paré	příjemce	1	Dodavatel	2	Investor	3	Investor	4	Projektant
<input type="checkbox"/>	Záznam o změně - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Grafické přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
<input type="checkbox"/>	Další přílohy - počet stran A4	<input type="checkbox"/>																		
číslo paré	příjemce																			
1	Dodavatel																			
2	Investor																			
3	Investor																			
4	Projektant																			

Zdůvodnění a popis změny:

Změnový list č.1 řeší:

1. SO - 101 - Komunikace
 Doplnění ložné podkladní vrstvy z asfaltového betonu ACL 16+ v tl. 60mm komunikace, která byla vyňata z předchozí stavby
 - pokládka inženýrských sítí v ulici Zeyerova (kanalizace, vodovod, trplovod).
 Plocha asfaltové vrstvy je dopočtena do plné výměry rekonstruované komunikace, tj. navýšení o + 2.270,83 m2.

2. Prodloužení termínu dokončení stavby
 Zhotovitel uplatňuje adekvátní posunutí termínu dokončení stavby o 35 dnů (5 týdnů) z důvodů překážek, které vznikly na straně stavebníka a neumožnily plynulý postup stavebních prací dle HMG, který je součástí SOD a dále z důvodu navýšení rozsahu prací o doplnění asfaltové vrstvy.

Důvody ovlivňující posunutí termínu dokončení:

- Kolize stávající vzrostlé zeleně s budovanou opěrnou zdí
- Kolize stávající přípojky teplovodu do MŠ s budovanou opěrnou zdí
- Založení rozvodů + sloupů veřejného osvětlení do chodníků (pravá strana), dodávka MSP
- Založení rozvodů VN, NN do chodníků (pravá + levá strana), dodávka E.GD
- Zábor části staveniště v ZÚ investorem IVAN SVATOŠ a.s. (vyklizení do 30.6.2021)
- Dohoda investora s MŠ + ZUŠ o zachování přístupů (termín do 30.6.2021)

Přílohy:

1) Rozpočet stavebního objektu SO 101 - Komunikace
 2) Aktualizovaný HMG postupu prací

Cena stavby dle SOD v Kč bez DPH: **14 674 956,79 Kč bez DPH**

Stavba celkem v Kč (bez DPH):			
Cena stavby dle smlouvy o dílo v Kč (bez DPH):	Cena navrhované změny stavby v Kč (bez DPH):	Nová cena stavby po změně celkem v Kč (bez DPH):	Celková změna stavby v +/- %
14 674 956,79	502 852,60	15 177 809,39	3,4266%

Podpisem stvrzují souhlas:

Dodavatel	xxx	datum		podpis	
Projektant	xxx	datum		podpis	
Zástupce investora stavby	Bc. Rudolf Koraba	datum		podpis	
	xxx	datum		podpis	
Změny během výstavby - krycí list				vyhotovení číslo	