



DODATEK č. 1 k Objednávce

Číslo objednávky: 11EU-000567

ev. č.: 090/21

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001160007

ŘSD ČR Správa Pardubice, požárně bezpečnostní řešení

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:
ředitel Správy Pardubice, na
základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Hastex&Haspr s.r.o.
Adresa: Srch 229, 533 52 Staré Hradiště
Zastoupen: jednatel společnosti
IČO: 45535442
DIČ: CZ45535442
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:

Obě strany se dohodly na změně lhůty dodání plnění z důvodu mimořádných protiepidemických a ochranných vládních opatření a omezení v souvislosti s onemocněním COVID19.

Lhůta pro dodání či termín pro dodání : Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10.2021

Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.

V Pardubicích dne 20.8.2021

V Srchu dne 20.8.2021

Za Objednatele :

Za Dodavatele :

ředitel Správy Pardubice

jednatel společnosti