

DODATEK č. 1

**ke kupní smlouvě ze dne 13.5. 2021 uzavřené mezi smluvními stranami,
jimiž jsou**

Kupující: Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr,
vločka 829

se sídlem: Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové

IČO: 48145122

zastoupený: MUDr. Liborem Senetou, ředitelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

dále jako „kupující“

a

Prodávající: Přerost a Švorc - auto, s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce
35976

se sídlem: Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6

IČO: 63073188

Zastoupený: Liborem Přerostem, jednatelem

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú.: [REDAKCE]

*dále jen „prodávající“; prodávající a kupující dále také společně jako „Smluvní
strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“*

Smluvní strany se dohodly takto:

I.

Na základě žádosti jednatele prodávajícího ze dne 8. 9. 2021, odůvodněné
dozvuky epidemie Covid-19 na automobilový průmysl a to výpadky ve výrobě a
dodávkách v poddodavatelském řetězci včetně lodní kontejnerové dopravy, dále
díky technologické návaznosti při přestavbě vozidla na sanitní typ RV, tyto
chybějící díly způsobující prodloužení doby zástavby/přestavby a z toho
vyplývající faktické nemožnosti plnění dle kupní smlouvy, se smluvní strany
dohodly na změně kupní smlouvy ze dne 13. 5. 2021 v níže uvedeném rozsahu:

V článku V. Místo a doba plnění, odstavci 2. smluvní strany přijímají jeho nové znění, zcela nahrazující znění původní, takto:

„2. Smluvní strany se dohodly, že protokolární předání 1 ks sanitního vozidla RV bude provedeno v termínu: do 13. 11. 2021.“.

II.

V ostatních, tímto dodatkem č. 1 nedotčených ujednáních, se kupní smlouva ze dne 13. 5. 2021 nemění.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom vyhotovení.

V Hradci Králové dne:

V Praze dne:



za kupujícího

MUDr. Libor Seneta, ředitel

za prodávajícího

Libor Přerost, jednatel