

## Soupis prací - cenová nabídka

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s r.o

### Obnova střešního pláště a fasády Jánské náměstí č.p. 540, Kutná Hora- změnový list č.1

č.p.	název položky	výměra mj	cena/mj	celkem
<b>Přípočet - změna technologie (skladby) opravy střešního pláště</b>				
1.	Montáž a dodávka větrací okapové mřížky	53,00 m	55,00	2 915,00
2.	Montáž kontralatí	321,00 m2	15,00	4 815,00
3.	Montáž laťování střech rozteč 22-36cm	321,00 m2	59,00	18 939,00
4.	Dodávka řeziva latě impregnované 60/40	2 086,00 bm	14,00	29 204,00
5.	Spojovací a ochranné prostředky pro tesařské KCE	5,01 m3	850,00	4 255,10
6.	Přesun hmot pro tesařské KCE do H12m	4,01 t	750,00	3 007,50
7.	Dodávka střešních oken VELUX GZL 1050/MK04 78/98	2,00 ks	4 561,00	9 122,00
8.	Dodávka lemování EDS 78/98	2,00 ks	1 520,00	3 040,00
9.	Montáž střešních oken	2,00 ks	1 500,00	3 000,00
10.	Vnitřní úprava obložení střešních oken	2,00 ks	2 000,00	4 000,00
11.	Očištění záklopu pod falcovanou krytinu	43,20 m2	15,00	648,00
12.	Nátěr tesařských KCI Bochemitem QB	43,20 m2	35,00	1 512,00
13.	Oplechování okapní hrany pod difuzní folii TiZn rš 250mm	54,00 m	330,00	17 820,00
14.	Oplechování okapní hrany pod krytinu TiZn rš 330mm	54,00 m	372,00	20 088,00
15.	Nátěr palubek	15,00 m2	249,00	3 735,00
16.	Montáž a dodávka soklu keramického na schodišti	19,00 bm	215,00	4 085,00
17.	Dodávka větracích mřížek	10,00 ks	250,00	2 500,00
18.	Repase lapače nečistot	1,00 kpl	2 650,00	2 650,00
19.	Zazdívka otvorů po větracích mřížkách	5,00 ks	450,00	2 250,00
Celkem součet přípočty bez DPH				137 585,60
DPH 15%				20 637,84
Celkem včetně DPH				158 223,44