



**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Město Šternberk – Stavební úpravy
komunikace ul. Za Zahradami, Labutí,
Kollárova, alej Masarykova“**

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

259/21/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránka: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 7634
vedeném Městským soudem: Ing. Klára Kalábová, ekonom oblasti Střed o.z. Morava
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava
- zmocněnci
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ (IČO): 60838744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: 8yuchp8

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 259/21/S/OIVZ uzavřené dne 30.06.2021

se upravuje následovně:

II. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební úpravy komunikace na ulici Dr. Hrubého a rozšiřuje se rozsah výměny povrchů chodníků v dotčené lokalitě.

III. Lhůty a termíny

1. Termíny plnění

- předání staveniště: **07/2021**
- předpokládaná doba realizace díla **120** dnů od předání staveniště

2. Objednatel má právo jednostranně určit jiné termíny zahájení stavebních prací podle finančních, provozních nebo dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozšíření předmětu díla dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **1 189 925,76 Kč** bez DPH

1.1 Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	5 110 525,07 Kč
1.2 Výše DPH sazba 21 %	1 073 210,26 Kč
1.3 Cena díla včetně DPH celkem	6 183 735,33 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 259/21/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet prací nad rámec smlouvy

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 09.08.2021 usnesením č.

Ve Šternberku dne:

V Olomouci dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Ing. Klára Kalábová
ekonom oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ oblasti Střed o.z. Morava