



S00AP00YR8E2

PNM 116 286 / 2021 60
 56.8 50
 list: 12 Stran: 12
 Tabul: 1 list: 11

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
 pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **340881**

Číslo smlouvy objednatele: **38/06/ORI-OVZ/2021**

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
 Sídlo: nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
 Právní forma: 801 – obec
 Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
 Ve věcech smluvních: [redacted]

Ve věcech technických: [redacted]

IČO: 00288659
 DIČ: CZ00288659
 bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 (dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
 Sídlo: Ječmínkova 1981/11, 796 01 Prostějov
 zapsán ve veřejném rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 16628
 zastoupený: Ing. Milanem Válkem - jednatelem
 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [redacted]
 IČO: 60722291
 DIČ: CZ60722291
 daňový režim: [redacted]
 bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]
 (dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby „**Radnice Prostějov – zateplení půdy**“ dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované společností [redacted] v souladu s technickými podmínkami a stanovisky dotčených orgánů státní správy.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou.
- 2.1.5. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.

- 2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu s Výzvou k podání cenové nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod.
 - 2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a položkového rozpočtu a skutečného rozsahu plnění, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádění stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo **nejpozději 20.09.2021**
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
- 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: **nejpozději do 30. 11. 2021**
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3. Místo plnění:
- 3.3.1. **Místem plnění je: Prostějov, nám. T.G.Masaryka 130/14, parc. č. 173, k.ú.Prostějov**

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

743 956,91,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

- 4.1.2. Poskytnuté plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č. 235/2004 Sb. DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle §92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty zákona, v platném znění.
- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 10.9. příslušného kalendářního roku, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.
- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.
- 4.4. Obsah ceny
- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující položkový rozpočet, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 1 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulaci se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 4.5. Podmínky pro změnu ceny
- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách“).

4.6. Způsob sjednání změny ceny

- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm, a to v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se *zákonem o veřejných zakázkách*, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedeně lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatелеm vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)

- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělky.

5.4. Lhůty splatnosti

- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávnosti. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- e-mailem na adresu: [REDACTED]
- poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k úhradě objednatelem akceptováno.

5.7. Povinnost součinnosti s kontrolními orgány

- 5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost zadavateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace, umožnit prohlídku na místě apod.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla

- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělek či vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v dvojnásobné výši.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.

6.6. Úrok z prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7. Společná ujednání k majetkovým sankcím

- 6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště

- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby požizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce **120 měsíců** (min. 60 měsíců, max. 120 měsíců). Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a

- c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru
- 13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.
- 13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámění).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

- 14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

- 14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatel Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

- 15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši **371 978,46 ,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH)**. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatel předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).
- 15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.
- 15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddávatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

- 18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy



- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem

- na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit **institůt zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty** ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institůt zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.
- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- 19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

V Prostějově, dne 13. 09. 2021



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: R-15-2021 RADNICE PROSTĚJOV, ZATEPLENÍ PŮDY

Zadavatel: Statutární město Prostějov
 nám. T. G. Masaryka 130/14
 79601 Prostějov
 IČO: 00288659
 DIČ: CZ00288659

Zhotovitel: Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.
 Ječmínkova 11
 796 01 Prostějov
 IČO: 60722291
 DIČ: CZ60722291


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			694 956,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			47 000,00
Ostatní náklady			2 000,00
Celkem			743 956,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	743 956,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **743956,91 CZK**



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	49 000,00		49 000,00	7
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	49 000,00		49 000,00	7
	Stavební objekt					
SO 01	HLAVNÍ BUDOVA	0,00	440 417,02		440 417,02	59
1	ZATEPLENÍ PŮDY - HLAVNÍ BUDOVA	0,00	440 417,02		440 417,02	59
SO 02	SEVEROZÁPADNÍ DVORNÍ KŘÍDLO	0,00	254 539,89		254 539,89	34
1	ZATEPLENÍ PŮDY - SEVEROZÁPADNÍ DVORNÍ	0,00	254 539,89		254 539,89	34
	Celkem za stavbu				743 956,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			415 255,28	56
762	Konstrukce tesařské	PSV			232 712,09	31
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			10 269,34	1
799	Ostatní	PSV			36 720,20	5
VN	Vedlejší náklady	VN			47 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			2 000,00	0
	Cena celkem				743 956,91	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	R-15-2021	RADNICE PROSTĚJOV, ZATEPLENÍ PŮDY
O:	SO 00	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R:	1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: VN		Vedlejší náklady				47 000,00		56 870,00
1	005121 R	Zařízení staveniště <small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
2	005122 R	Provozní vlivy <small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</small>	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
3	005123 R	Územní vlivy <small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění. obj.SO 02 boční křídlo : ztížená manipulace s materiálem po vnější úzké lávce dél.cca 10 m nad střechou do půdního prostoru : soubor : 1</small>	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	21,00	14 520,00
4	005124010R	Koordinační činnost <small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</small>	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	21,00	6 050,00
5	00512	Práce na nemovité kulturní památce	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00
Díl: ON		Ostatní náklady				2 000,00		2 420,00
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště <small>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
7	00524 R	Předání a převzetí díla <small>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</small>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00
Celkem						49 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-15-2021	RADNICE PROSTĚJOV, ZATEPLENÍ PŮDY
O:	SO 01	HLAVNÍ BUDOVA
R:	1	ZATEPLENÍ PŮDY - HLAVNÍ BUDOVA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 713 Izolace tepelné						260 321,64		314 989,18
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá izolace tl.60 mm, m2 : 383.0 izolace tl.180 mm, m2 : 383.0	m2	766,00000	90,00	68 940,00	21,00	83 417,40
2	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky plocha parozábrany, m2 : 409.6 výška lemu parozábrany, m2 : 217.6*0.24	m2	461,82400	75,00	34 636,80	21,00	41 910,53
3	713111271R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, jen montáž dle délka lemu parozábrany, m :	m	217,60000	6,00	1 305,60	21,00	1 579,78
4	713131111R00	Montáž tepelné izolace stěn přibitím na dřevěnou konstrukci Včetně pomocného lešení a výšce podlany do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. svislé stěny, m2 : 32.4	m2	32,40000	100,00	3 240,00	21,00	3 920,40
5	900 R03	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6 Dmž + zpětná montáž kabelových žlabů po položení parozábrany : cca 76,5 m, hod. : 76,5*0,5	h	38,25000	300,00	11 475,00	21,00	13 884,75
6	631508085R	páska spojovací akrylát, samolepicí, jednostranně, spoj vzduchotěsný, parotěsný, š = 60,0 mm, l = 20 m dle délka lemu parozábrany, m :	m	239,36000	20,00	4 787,20	21,00	5 792,51
		217.6*1.1		239,36000				

7	63150818R	fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 80 g/m ² ; PA; sd 0,30 až 20,00 m	m ²	508,00640	20,70	10 515,73	21,00	12 724,03
		plocha parozábrany, m ² :						
		409,6*1,1		450,56000				
		výška lemu parozábrany, m ² :						
		217,6*0,24*1,1		57,44640				
8	63151372.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	421,30000	52,32	22 042,42	21,00	26 671,33
		izolace tl.60 mm, m ² :						
		383,0*1,1		421,30000				
9	63151378.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m ² K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m ³ ; hydrofobizováno	m ²	421,30000	153,60	64 711,68	21,00	78 301,13
		izolace tl.180 mm, m ² :						
		383,0*1,1		421,30000				
10	63151379.AR	deska izolační minerální vlákno, tl. 200,00 mm, součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK, R= 5,25 m ² K/W,obj.hmotnost 30,00 kg/m ³ , hydrofobizováno	m ²	35,64000	197,17	7 027,14	21,00	8 502,84
		svislé stěny tl.izolace 200 mm, m ²						
		32,4*1,1		35,64000				
11	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	l	3,33106	9 498,50	31 640,07	21,00	38 284,48
		50 m vodorovné						
Díl: 762		Konstrukce tesařské				164 151,34		198 623,12
12	762123120R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků , průřezové plochy přes 100 do 144 cm ²	m	240,59000	252,00	60 628,68	21,00	73 360,70
		rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :						
		celková dl.=98,302 m/0,6=164 kusů :						
		dl.1 kus : 0,56*164		91,84000				
		uchycení izolace(záda) : 0,56*164		91,84000				
		183,68000		183,68000				
		rošt pro SVISLÉ stěny :						
		na výšku z +20.57 na +21.07=0,5 m :						
		dl.stěny =6,3/0,6=11 ks :						
		0,5*11		5,50000				
		dl.stěny =5,97/0,6=10 ks :						
		0,5*10		5,00000				
		na výšku z+17,5 na +21,07=3,57 m :						
		dl.stěny=7,35/0,6=13 ks :						
		3,57*13		46,41000				
		56,91000		56,91000				
13	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m ³	2,33038	684,00	1 593,98	21,00	1 928,72
		fošny 30x160x4000 mm pro nosný rošt na zateplení svislé stěny :						

rošt pro SVISLÉ stěny :

na výšku z +20,57 na +21,07=0,5 m :

dl.stěny =6,3/0,6=11 ks :

0,5*0,16*0,03*11

0,02640

dl.stěny =5,97/0,6=10 ks :

0,5*0,16*0,03*10

0,02400

na výšku z +17,5 na +21,07=3,57 m :

dl.stěny=7,35/0,6=13 ks :

3,57*0,16*0,03*13

0,22277

0,27317

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošny 40x280x4000 mm omítané pro konstrukci podpor pochozích lávek :

celková dl.=98,302 m/0,6=164 kusu :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*164

1,02861

uchycení izolace(zada) : 0,56*0,28*0,04*164

1,02861

14	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	55,04912	240,00	13 211,79	21,00	15 986,27
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

POCHOZÍ PLOCHA SERVISNÍCH LÁVEK :

hoblované fošny 40x280x4000 mm :

celková dl.lávky =98,302 m :

m2 : 98,302*0,28*2

55,04912

15	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,20196	240,00	528,47	21,00	639,45
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------

POCHOZÍ PLOCHA SERVISNÍCH LÁVEK :

fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozí plochy lávek :

celková dl.lávky =98,302 m :

m2 : 98,302*0,28*0,04*2

2,20196

16	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	4,53234	2 640,00	11 965,38	21,00	14 478,11
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

svisle stěny. m3 : 2,33038

2,33038

servisní lávka : 2,20196

2,20196

17	900	RT3	HZS. Práce v tarifní třídě 6 (např. tesář)	h	24,60000	312,00	7 675,20	21,00	9 286,99
----	-----	-----	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

vyřezání zářezu do izolace při zasouvání mezi nosný rošt lávky :

rošt pro konstrukci podpor SERVISNÍ LÁVKY (164 ks) :

hod. : 0,15*164

24,60000

18	60512604R	fošna SM/JD: tl = 45,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	2,26294	8 640,00	19 551,80	21,00	23 657,68
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošny 40x280x4000 mm omítané pro konstrukci podpor pochozích lávek :

celková dl.=98,302 m/0,6=164 kusu :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*164*1,1

1,13147

	uchycení izolace(záda) : 0,56*0,28*0,04*164*1,1		1,13147					
19	60512622.AR	fošna SM/JD; tl = 50,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	2,42216	8 640,00	20 927,46	21,00	25 322,23
		fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozi plochy lávek :						
		celková dl.lávky =98,302 m :						
		m2 : 98,302*0,28*0,04*2*1,1		2,42216				
20	605126981R	fošna SM; tl = 30,0 mm; l = 3 000 až 5 000 mm; jakost I	m3	0,30048	8 640,00	2 596,15	21,00	3 141,34
		fošny 30x160x4000 mm pro nosný rošt na zateplení svislé stěny :						
		rošt pro SVISLÉ stěny :						
		na výšku z +20.57 na +21.07=0.5 m :						
		dl.stěny =6,3/0,6=11 ks :						
		0,5*0,16*0,03*11*1,1		0,02904				
		dl.stěny =5,97/0,6=10 ks :						
		0,5*0,16*0,03*10*1,1		0,02640				
		na výšku z+17,5 na +21.07=3.57 m :						
		dl.stěny=7,35/0,6=13 ks :						
		3,57*0,16*0,03*13*1,1		0,24504				
				0,30048				
21	762	Příplatek za rozměr hoblované fošny 40x280x4000 mm	m3	2,42216	4 380,00	10 609,06	21,00	12 836,96
		fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozi plochy lávek :						
		celková dl.lávky =98,302 m :						
		m2 : 98,302*0,28*0,04*2*1,1		2,42216				
22	762-1	Příplatek za rozměr fošny 40x280x4000 mm (rošt SERVISNÍ LÁVKY)	m3	2,26294	4 380,00	9 911,68	21,00	11 993,13
23	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	2,88762	1 714,80	4 951,69	21,00	5 991,54
		50 m vodorovně						
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					6 382,84		7 723,24
24	777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	425,52250	15,00	6 382,84	21,00	7 723,24
		plocha dle položení PAROZABRANY (podlaha) :						
		m2 : 409,6		409,60000				
		+kolem VZT jednotek a potrubí :						
		2,0*1,5+1,8*2,4+1,5*2,76+1,5*2,975		15,92250				
Díl: 799	Ostatní					9 561,20		11 569,05
25	ozn.SP/01	Položení odporového kabelu pro vyhřívání žlabu	m	8,20000	1 166,00	9 561,20	21,00	11 569,05
Celkem						440 417,02		

JKSO:

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
ostatní stavební akce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	R-15-2021	RADNICE PROSTĚJOV, ZATEPLENÍ PŮDY
O:	SO 02	SEVEROZÁPADNÍ DVORNÍ KŘÍDLO
R:	1	ZATEPLENÍ PŮDY - SEVEROZÁPADNÍ DVORNÍ KŘÍDLO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH
Díl: 713		izolace tepelné				154 933,64		187 469,70
1	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá izolace tl. 60 mm. m2 : 238,0 izolace tl.180 mm. m2 : 238,0	m2	476,00000	90,00	42 840,00	21,00	51 836,40
2	713111231R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana stropů shora s přelepením spojů, bez dodávky fólie Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky. plocha parozábrany, m2 : 259,1 výška lemu 240 mm, celk. dl.=147,5 m : 147,5*0,24	m2	294,50000	75,00	22 087,50	21,00	26 725,88
3	713111271R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana napojení parozábrany na související konstrukce oboustrannou páskou, jen montáž dle délky lemu parozábrany, m : 147,5	m	147,50000	6,00	885,00	21,00	1 070,85
4	900 R03	Hodinově zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 6 Demontáž + zpětná montáž kabelových žlabů po poškození parozábrany : stávající kabelová vedení, m : 29.9*0,5 nová kabelová vedení, m : 7.5*0.5 zrušení kabelových žlabů, m : 8.6*0.5	h	23,00000	300,00	6 900,00	21,00	8 349,00
5	631508085R	páska spojovací akrylát; samolepicí; jednostranné; spoj vzduchotěsný, parotěsný; š = 60,0 mm; l = 20 m dle délky lemu parozábrany, m : 147,5*1,1	m	162,25000	20,00	3 245,00	21,00	3 926,45
6	63150818R	fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; plošná hmotnost 80 g/m2; PA: sd 0,30 až 20,00 m	m2	323,95000	20,70	6 705,77	21,00	8 113,98

plocha parozábrany, m2 :

259,1*1,1

285,01000

výška lemu 240 mm, celk. dl.=147,5 m :

147,5*0,24*1,1

38,94000

7	63151372.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	261,80000	52,32	13 697,38	21,00	16 573,83
---	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------

izolace tl. 60 mm, m2 :

238,0*1,1

261,80000

8	63151378.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,700 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	261,80000	153,60	40 212,48	21,00	48 657,10
---	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

izolace tl.180 mm, m2 :

238,0*1,1

261,80000

9	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1,93299	9 498,50	18 360,51	21,00	22 216,22
---	--------------	---	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

Díl: 762		Konstrukce tesařské				68 560,75		82 958,51
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------	--	------------------

10	762123120R00	Konstrukce dřevěných stěn a příček vázaných montáž z fošen, hranolů a hranolků, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	86,80000	252,00	21 873,60	21,00	26 467,06
----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	-----------

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošna 40/280/4000 mm :

celková dl.45,345m/0,6=76 ks :

dl.1 kus : 0,56*76

42,56000

0,56*76

42,56000

ozn.SP/01 :

ohrazení nezateplené části pro stávající větrací průduch u podlahy :

dl. : 0,56*3

1,68000

11	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,97216	684,00	664,96	21,00	804,60
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	--------

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošny 40x280x4000 mm omítané pro konstrukci podpor pochozích lávek :

celková dl.45,345m/0,6=76 ks :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76

0,47667

uchycení izolace (záda) :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76

0,47667

ozn.SP/01 :

ohrazení nezateplené části : 0,56*0,28*0,04*3

0,01882

12	762523108R00	Položení podlah montáž z fošen hoblovaných na sraz	m2	25,39320	240,00	6 094,37	21,00	7 374,19
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

celková délka lávky=45,345 m :

m2 : 45,345*0,28*2

25,39320

13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,01573	240,00	243,78	21,00	294,97
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	--------

fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozí plochy lávek :

celková dl.lávky= 45,345 m :

m2/m3 : 45,345*0,28*0,04*2

1,01573

14	762911125R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	1,98789	2 640,00	5 248,03	21,00	6 350,12
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošny 40x280x4000 mm omítané pro konstrukci podpor pochozích lávek :

celková dl.45,345m/0,6=76 ks :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76

0,47667

uchycení izolace (záda) :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76

0,47667

ozn.SP/01 :

ohrazení nezateplené části : 0,56*0,28*0,04*3

0,01882

fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozí plochy lávek :

celková dl.lávky= 45,345 m :

m2/m3 : 45,345*0,28*0,04*2

1,01573

15	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesaf)	h	11,40000	324,00	3 693,60	21,00	4 469,26
----	---------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------

vyřezání zářezů do izolace při zasouvání mezi nosný rošt lávky :

rošt pro konstrukci podpor servisních lávek :

hod. : 0,15*76

11,40000

16	60512604R	fošna SM/JD; tl = 45,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	1,06938	8 640,00	9 239,44	21,00	11 179,72
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

rošt pro SERVISNÍ LÁVKU :

fošny 40x280x4000 mm omítané pro konstrukci podpor pochozích lávek :

celková dl.45,345m/0,6=76 ks :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76*1,1

0,52434

uchycení izolace (záda) :

dl.1 kus : 0,56*0,28*0,04*76*1,1

0,52434

SP/01 :

ohrazení nezateplené části pro stávající větrací průduch u podlahy :

0,56*0,28*0,04*3*1,1

0,02070

17	60512622.AR	fošna SM/JD; tl = 50,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; hoblované	m3	1,11730	8 640,00	9 653,47	21,00	11 680,70
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozí plochy lávek :

celková dl.lávky= 45,345 m :

m2/m3 : 45,345*0,28*0,04*2*1,1

1,11730

18	762	Příplatek za rozměr hoblované fošny 40x280x4000 mm, POCHOZÍ PLOCHA SERVIS.LÁVEK	m3	1,11730	4 380,00	4 893,77	21,00	5 921,46
----	-----	---	----	---------	----------	----------	-------	----------

POCHOZÍ PLOCHA SERVISNÍCH LÁVEK :

fošny 40x280x4000 mm hoblované pro pochozí plochy lávek :

celková dl.lávky= 45,345 m :

m2/m3 : 45,345*0,28*0,04*2*1,1

1,11730

19 762-1	Příplatek za rozměr fošny 40x280x4000 mm (rošt SERVISNÍ LÁVKY+SP/01)	m3	1,06938	4 380,00	4 683,88	21,00	5 667,49
20 998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	1,26214	1 800,00	2 271,85	21,00	2 748,94

50 m vodorovně

Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot				3 886,50		4 702,67
-----------------	-------------------------------------	--	--	--	-----------------	--	-----------------

21 777101101R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem	m2	259,10000	15,00	3 886,50	21,00	4 702,67
-----------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------

piocha parozábrany, m2 :

259,1

259,16000

Díl: 799	Ostatní				27 159,00		32 862,39
-----------------	----------------	--	--	--	------------------	--	------------------

22 ozn.SP/02	Položení odporového kabelu pro vyhřívání žlabu	m	11,50000	1 166,00	13 409,00	21,00	16 224,89
--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

23 900 R04	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 7	h	10,00000	1 375,00	13 750,00	21,00	16 637,50
------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

ozn.SP/03 :

Demontáž a zpětná montáž KLIMAJEDNOTEK :

celkem 5 ks., hod.: 10

10,00000

Celkem							254 539,89
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.6 Budovy pro řízení, správu a administrativu
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
ostatní stavební akce