

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. IN/INVEST - 006/2021

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**
se sídlem **Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov**

IČO: 494 517 23
DIČ: CZ494 517 23
E-mail: vakpv@infos.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 1143

Zhotovitel: **INSTA INVEST s.r.o.**
se sídlem **Kojetínská 199/2, 796 01 Prostějov**

IČO: 01436872
DIČ: CZ 01436872
E-mail: insta@insta.cz

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 78034

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje v jednotlivých bodech takto:

Článek III. Dodací lhůta

Původní termín zahájení: 02.04.2022

Doba realizace: 90 KD

Nový termín zahájení: 22.09.2021

Nový termín dokončení: 20.12.2021

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci, dne 20.9.2021

OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):	ZHOTOVITEL (RAZÍTKO,PODPIS):