

# Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

<b>Objednatel:</b>	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro kraj Vysočina
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marcela Svobodová, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	+ 420 702 167 652
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:m.svobodova1@spucr.cz">m.svobodova1@spucr.cz</a>
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOS T, spol. s r. o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Tůma, jednatel
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	2r63dp8
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká spořitelna, a. s., pobočka Třebíč
<b>Číslo účtu:</b>	1521409359/0800
<b>IČO:</b>	634 70 985
<b>DIČ:</b>	CZ63470985
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KOS BR C 19 972
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

1. Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 6. 2020 ve znění dodatků je zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pozďatín. Dodatek č. 4 je uzavřený v souladu s ustanovením článku XII. - Závěrečná ustanovení, bodem 12. 2., kdy smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.

2. Tímto dodatkem se mění článek VI.- Cena za provedení díla, bod 6.2, kdy v případě menšího množství měrných jednotek u poskytovaných služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

3. Smluvní strany se dohodly na méněpracích ve výši - 4 500,-- Kč bez DPH

	<u>dle SOD</u>	<u>nový stav</u>	<u>snížení</u>	<u>v Kč</u>
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 1 MJ = 1 ha	556 MJ	555 MJ	- 1 MJ	- 400,--
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 1 JM = 1 ha	556 MJ	551 MJ	- 1 MJ	- 600,--
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 1 MJ = 1 ha	346 MJ	342 MJ	- 4 MJ	- 3 200,--
3.6. Mapové dílo	556 MJ	555 MJ	- 1 MJ	- 300,--

4. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 4, která nahrazuje přílohu, která byla součástí dodatku č. 3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Celková cena díla bez DPH činí 2 777 250,-- Kč bez DPH.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě 20. 9. 2021

V Třebíči 17. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

Ing. Aleš Tůma – jednatel

Ing. Libor Sedláček – jednatel

Příloha č. 4 Položkový výkaz činností

## Příloha č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Pozďatín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	20.02. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	395	500	197 500	20.02.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	161	1 000	161 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	2 000	394 000	18. 11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	513	1 250	641 250	15. 02.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	556	400	222 400	30.03.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	555	400	222 000	30.09.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					1 850 150	<b>28.2.2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	555	600	333 000	30.09.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	57	1 200	68 400	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	2 000	22 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	342	800	273 600	30.09.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 800	9 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					760 600	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	555	300	166 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					166 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 850 150,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					760 600,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					166 500,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 777 250,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					583 222,50 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 360 472,50 Kč</b>	

