

# **Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**k provedení díla**

## **„TST PD – propojení ulice Kamenná – Vodní, včetně návrhu nových parkovacích míst“**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatel:** město Cheb  
**se sídlem:** náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  
**IČO:** 00253979  
**DIČ:** CZ 00253979  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**zastoupený:** Mgr. Antonín Jalovec, starosta města

a

**2. zhotovitelem:** **Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.**  
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394  
**se sídlem:** Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb  
**adresa pro doručování:** Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb  
**IČO:** 26392526  
**DIČ:** CZ 26392526  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**Zastoupený:** Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti

### **Preambule**

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti při zpracování projektové dokumentace nebylo možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo v termínu uvedeném v čl. III. Doba plnění a dle platebních podmínek uvedených v čl. VI.

Novou objektivní skutečností jsou majetkoprávní vztahy, kde uvažovaný stavební záměr zasahuje do pozemku, který není ve vlastnictví města Chebu. Objednatel dal pokyn zhotoviteli k zastavení projektových prací do doby zajištění smluvních majetkoprávních vztahů mezi městem Cheb a vlastníkem pozemků dotčených plánovaným stavebním záměrem.

**I.**

## **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a platebních podmínek. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

### **Původní znění článku III. smlouvy ve znění:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

<b>Zahájení plnění:</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.
<b>Předání konceptu TST k projednání:</b>	do 30. 6. 2021.
<b>Předání hrubopisu TST k projednání:</b>	do 31. 8. 2021.
<b>Předání čistopisu TST:</b>	do 1. 11. 2021

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději ve lhůtách uvedených v odst. 3.2.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

<b>Zahájení plnění:</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo
<b>Předání konceptu TST k projednání:</b>	do 30. 6. 2021 – Předáno 10.6.2021
<b>Předání hrubopisu TST k projednání:</b>	do 1 měsíce po odsouhlasení všech dotčených vlastníků
<b>Předání čistopisu TST:</b>	do 2 měsíců od předání hrubopisu

### **Původní znění článku VI smlouvy ve znění:**

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech dle odst. 6. 2. tohoto článku.

6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené procentuální výši:

- a) předání konceptu TST: platba 42 350 Kč z celkové ceny plnění;
- b) předání hrubopisu TST: platba 71 783,25 Kč z celkové ceny plnění;
- c) předání čistopisu TST: platba 22 760,10 Kč z celkové ceny plnění;

6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

6.4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu díla v dílčích částech dle odst. 6. 2. tohoto článku.

6.2. Fakturace bude probíhat po předání a převzetí níže uvedených částí ve stanovené procentuální výši:

- d) předání konceptu TST a kapacitním posouzení: bylo fakturováno 56 991 Kč z celkové ceny plnění;
  - e) předání hrubopisu TST: platba 57 142,25 Kč z celkové ceny plnění;
  - f) předání čistopisu TST: platba 22 760,10 Kč z celkové ceny plnění;
- 6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů ode dne doručení objednateli. Ve fakturaci bude provedeno vyúčtování DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky z prodlení. V případě, že do termínu splatnosti faktury nebudou odstraněny případné závady, prodlužuje se splatnost faktury o dalších 10 dnů od termínu odstranění poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.
- 6.4. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

## **Článek II**

### **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne .....

V Chebu dne .....

---

za zhotovitele  
**Ing. Petr Král, jednatel**

---

za objednatele  
**Mgr. Antonín Jalovec, starosta**