

**DODATEK č. 5**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou -**  
**ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK**

**1.**  
**Smluvní strany**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

**Ing. Jaroslav Myšička, MBA** náměstek pro ekonomiku GŘ Vězeňské služby ČR

adresa organizační jednotky: Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH, při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**PKS stavby a.s.**

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupený: Ing. Petr Pejchal – předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kládiva – ředitel společnosti

IČO: 469 80 059

DIČ: CZ46980059

bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou - ubytovací objekt T“. Dodatek je uzavírán na základě Změnových listů č. 11-22 (ZL 10 a ZL 20 neobsazeno), reflektujících nutné změny v předmětu plnění zjištěné při realizaci díla (rozdíly oproti předpokladům v PD).

## 2. Předmět dodatku

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že Smlouva o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS – 103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 02. 07. 2020 se mění takto:

Článek V. Cena za dílo odst. 5.1 se mění takto:

### V. Cena za dílo

5.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- 128 803 588,93 Kč bez DPH, slovy: sto dvacet osm milionů osm set tři tisíc pět set osmdesát osm korun českých a devadesát tři haléřů,
- 27 048 753,68 Kč sazba DPH 21%, slovy: dvacet sedm milionů čtyřicet osm tisíc sedm set padesát tři korun českých a šedesát osm haléřů,
- 155 852 342,61 Kč vč. DPH, slovy: sto padesát pět milionů osm set padesát dva tisíc tři sta čtyřicet dva korun českých a šedesát jedna haléřů.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.

## 3. Závěrečná ustanovení

a) Doplnují nové přílohy smlouvy:

- příloha č. 2.1 - Změnový list č. 11
- příloha č. 2.2 - Změnový list č. 12
- příloha č. 2.3 - Změnový list č. 13
- příloha č. 2.4 - Změnový list č. 14
- příloha č. 2.5 - Změnový list č. 15
- příloha č. 2.6 - Změnový list č. 16
- příloha č. 2.7 - Změnový list č. 17
- příloha č. 2.8 - Změnový list č. 18
- příloha č. 2.9 - Změnový list č. 19
- příloha č. 2.10 - Změnový list č. 21
- příloha č. 2.11 – Změnový list č. 22

b) Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

c) Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo na realizaci investiční akce „Světlá nad Sázavou – ubytovací objekt T“ č. VS-103968-143/ČJ-2019-802350-VERZAK ze dne 03. 07. 2020 zůstávají beze změny.

Přílohy: č. 1 - rekapitulace rozpočtu

č. 2 - schvalovací doložky + rekapitulace ZL

Za zhotovitele:

.....

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva

.....

Ing. Jaroslav Kladiva

ředitel společnosti

Za objednatele:

.....

Ing. Jaroslav Myšička, MBA

náměstek pro ekonomiku GŘ VS ČR