

DODATEK č. 8 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207 - KoPÚ Skuhrov u Mělníka)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

dále jen „objednatel“

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Ing. Jiří Veselý, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Jiří Veselý

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí Pobočky Mělník

Gabriela Poláková

Bezručova 109, 276 01 Mělník

XXXXX

XXXXX

melnik.pk@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

ZHOTOVITEL:

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „zhotovitel“

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ing. Tomáš Krátký

XXXXX

XXXXX

XXXXX

hxp776s

Fio banka, a.s.

2300284681/2010

61499552

CZ61499552

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 8 smlouvy o dílo č. objednatele 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 mezi objednatele ČR – Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha a zhotovitelem GEPARD s.r.o. Praha ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

I.

V návaznosti na zpracování dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM výše uvedené smlouvy a s ohledem na skutečnost, že došlo ke snížení měrných jednotek z důvodu malého množství žádostí vlastníků o vytyčení, a tím i k méně pracím, mění se krycí list nabídkové ceny takto:

Dílčí část		MJ	cena za MJ [Kč]	počet MJ dle SoD	cena bez DPH dle SoD [Kč]	Skutečný počet MJ	skutečná cena bez DPH [Kč]
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	700,-	180	126 000,-	63	44 100,-
Celkem					126 000,-		44 100,-

Zároveň se mění ustanovení článku VI. „Cena za provedení díla“, odstavec číslo 6.1. takto:

REKAPITULACE	
1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	435 900,- Kč
2. Hlavní celek-Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	292 950,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	129 600,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	44 100,- Kč
Celková cena díla bez DPH	902 550,- Kč
DPH 21%	189 535,50 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 092 085,50 Kč

Cena díla celkem nebyla překročena. Celková úspora (méně práce) činí 81 900,- Kč bez DPH, což činí 8,41 % z původní celkové ceny bez DPH.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele: 9/2016-537100 (984-2016-537207) uzavřené dne 18. 7. 2016 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 se nemění.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne: 21. 9. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....
Ing. Tomáš Krátký
jednatel
GEPARD, s.r.o.