

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA, A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – VODOJEM SLAVKOVICE“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**
Sídlo: UNIPROJEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupen: Ing. Alois Matýsek
Bankovní spojení zhotovitele: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010
IČ: 45491674
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 4 ke Smlouvě ze dne 18.3.2020

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu přeprojektování dopravního napojení navrhovaného vodojemu. Původní řešení sjezdu, které počítalo s kácením stromů bude opuštěno. Bude projektováno nové řešení, které uvažuje se zřízením dopravních zrcadel, se kterými DI Policie ČR nakonec souhlasí. Aby mohl být tento souhlas vydán, musel projektant provést mj. výpočet intenzit dopravy na základě vlastního počítání dopravy na místě.

2. Z důvodu řešení místa dopravního napojení bylo již třikrát řešeno prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace, a to dodatkem č.1, dodatkem č.2 a dodatkem č.3 (DURSP do 31.7.2021, DPS do 30.9.2021).

3. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 30.9.2020
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 15.12.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 15.12.2020

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.10.2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.10.2021
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.10.2021

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9.9.2021

Zhotovitel

Objednatel

Ing. Alois Matýsek

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva SVK Žďársko