

## DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 120/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednajícím ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**KREJČÍ GROUP s.r.o.**

Sídlo: Budějovická 846/69, 390 02 Tábor

IČ: 28122941

DIČ: CZ28122941

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2400537690/2010

Spisová značka: C 18563 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 120/2021 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o záměnu souvrství podlahy koupelny a předsíně a dále jsou odečteny nerealizované práce.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	123 058,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>57 868,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 1	180 926,00 Kč bez DPH
DPH 15%	27 138,90 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1</b>	<b>208 064,90 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 20.9.2021

V Táboře dne 20.9.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
Jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
xxxxxxxxxxxx  
Jednatel společnosti  
KREJČÍ GROUP s.r.o.