

07: 2912/0418/2018 (JP)

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 358/16

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

Právní forma:

Se sídlem:

Zastoupená:

Korespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

veřejná vysoká škola zřízená zákonem, nezapisovaná do veřejného rejstříku

Studentská 95, 532 10 Pardubice

Ing. BcA Radomírem Slovákem, děkanem

Jiráskova 3, 570 01 Litomyšl

00216275

CZ00216275

Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice

370305610100

Ing. Jitka Janatová, Ph.D.

e-mail: jjanatova@unipar.cz

dále jen („zhotovitel“)

a

Město Kutná Hora

Se sídlem:

Zastoupená:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Havlíčkovo nám. 552/1, 584 01 Kutná Hora

Ing. Josefem Viktorou, starostou města

00236195

CZ00236195

Česká spořitelna, a. s.

19-444212389/0800

Bc. Jana Jelínková

e-mail: j.jelinkova@mu.kutnahora.cz

Věra Janatová

email: jjanatova@mu.kutnahora.cz

(dále jen „objednatel“)

uzavřely dle § 2586 a násl. a dle § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, v rámci doplňkové činnosti smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

I. Cena za dílo

1. V roce 2018 budou provedeny práce sjednané pro III. etapu díla a uvedené v příloze č. 1:

III. etapa prací – cena bez DPH	540 000 Kč
DPH v sazbě 21 %	113 400 Kč
Celkem II. etapa prací:	653 400 Kč

II. Platební a fakturační podmínky

1. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli okamžikem řádného provedení III. etapy díla. V případě zjištění vad při předání etapy, vzniká zhotoviteli právo fakturovat až po odstranění poslední vady dle čl. V. této smlouvy.
2. Cena za III. etapu díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na základě faktury. Faktura bude vystavena po předání III. etapy dle této smlouvy na částku ve výši 540 000,--Kč bez DPH.

III. Doba plnění, předání a převzetí díla

1. Zahájení prací III. etapy: květen 2018
2. Zhotovitel je povinen III. etapu díla dokončit a předat objednateli nejpozději do **30. 11. 2018**.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní podmínky sjednané oběma stranami ve smlouvě se tímto dodatkem nemění.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech. Každý stejnopis má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel a dva stejnopisy obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek smlouvy může být měněn či doplňován pouze písemnými, oboustranně dohodnutými a podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že byl ujednán podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Litomyšli dne 5.2.2018


V Kutné Hoře dne 17.2.2018

za zhotovitele:

za objednatele:



děkan




starosta města

III. etapa

Spodní sokl (podstavec): Spodní sokl má základní čtvercový půdorys doplněný vysazenými nárožními, nesenými skulpturami havířů podpírajících výrazně profilovanou římsu středního podstavce. Každá figura havíře drží v jedné ruce štít s nápisem obsahujícím chronogramy a druhou podpírá kladí.

Stěny základny mezi nárožními jsou zdobeny reliéfní výzdobou znázorňující sv. Rozálii umístěnou do stylizované jeskyně, na západní straně modlíciho se sv. Bernarda, na straně východní sv. Jana Nepomuckého a severní strana je opatřena latinským nápisem rovněž obsahující chronogram: Matce Boží, vždy Panně bez poskvrny počaté, řádně postavila morové rány zbavená, milostné Marii oddaná a zavázaná Kutná Hora.

Zajištění fragmentů polychromie	40 000	
Prekonsolidace	40 000	
Odstranění nevhodných vysrávek	35 000	
Lepení oddělených částí a injektáž prasklin	40 000	
Čištění	110 000	
Hloubkové zpevňování	55 000	
Odsolování	40 000	
Tmelení a doplnění chybějících částí	70 000	
Barevná retuš	45 000	
Konzervace a oprava povrchových úprav (zlacení) kovových prvků	5 000	
Montáž lešení	15 000	
Pronájem lešení	5 000	
Demontáž lešení	10 000	
Technická přípomoc, likvidace odpadů, spotřeba energií atd.	30 000	
celkem	540 000	
DPH	113 400	
celkem s DPH	653 400	