

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel. / E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky

Uherské Hradiště

Ing. Josef Koňarik, odborný rada pobočky

Uherské Hradiště

+420 727 956 373 / j.vavra1@spucr.cz

+420 725409154 / j.konarik@spucr.cz

Mgr. Kateřina Odložilíková

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Sídlo:

U Michelského lesa 1851/2, 140 00 Praha 4

Závod Zlín. Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupený:

x x x x x x x x x x,

x x x x x x x x x x, na základě plné moci

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

bjpgdzta

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat: x x x x x x x x x x

tel./fax:

x x x x x x x x x x

e-mail:

x x x x x x x x x x

bankovní spojení:

KB Praha

číslo účtu:

141 400 112 / 0100

IČO:

45274924

DIČ

CZ45274924 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 8. 6. 2021 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“ (dále také „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení této stavby.
2. Tímto dodatkem dochází k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Hlavní polní cesty HC1E, HC3A, HC3B, HC4 vč. ZÚ1, k. ú. Horní Němčí“, a to z následujícího důvodu.
Před předáním staveniště zhotoviteli bylo zjištěno, že na parcele určené k realizaci stavebního objektu SO-05 Zatrávněná údolnice ZÚ1 se nachází již zrealizovaná výsadba, na kterou nebyla Pobočka Uherské Hradiště obcí Horní Němčí předem upozorněna, ačkoliv obec byla o plánu realizace včetně seznamu dotčených parcel informována. Obec Horní Němčí tedy realizaci zatrávněné údolnice ZÚ1 nepožaduje a z tohoto důvodu není třeba provést některé ze stavebních prací, které byly předmětem původní smlouvy.
3. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 18 665 663,55 Kč bez DPH. Hodnota méněprací řešených tímto dodatkem činí 761 573,72 Kč bez DPH, což ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ odpovídá cca 4,08% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota závazku dle tohoto dodatku bude snížena o 761 573,72 Kč bez DPH. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla:

I.

Dosavadní text bodu 4. článku III. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	17 904 089,83 Kč
DPH 21 % činí	3 759 858,86 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	21 663 948,69 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 8. 6. 2021 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

EUROVIA CS, a.s.
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
na základě plné moci

zhotovitel