

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
jednající: Mgr. Reda Ifrah, hlavní manažer
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
registrován v registru Svazků vedeném Krajským úřadem Kraje Vysočina
(OkÚ Žďár nad Sázavou č. j. Reg.8/93)

Zhotovitel: **Ing. Ivo Morawitz**
Sídlo: Dubová 642/15, 637 00 Brno
IČ 05905079
DIČ CZ8705081583

tuto

D O H O D U

I.

Předmět a rozsah plnění.

Zhotovitel i objednatel uzavřeli smluvní vztah v návaznosti na objednávku OBJ/029/2021 ze dne 8.3.2021 potvrzenou zhotovitelem 9.3.2021 pro výkon projektových a inženýrských činností spojených s přípravou vydání společného povolení pro akci „Lavičky – novostavba vodovodu a kanalizace lokalita Čihadla“ s termínem plnění 31.7.2021.

Z důvodu zdlouhavější komunikace s orgány státní správy (dovolené, covid19 opatření atd.) nebylo možné dodržet termín projednání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a vlastníky pozemků, ujednali účastníci dohodu o posunu termínu na 30.9.2021.

II

Cena plnění, platební podmínky

Cena a platební podmínky se touto dohodou oproti podmínkám uvedených v objednávce a potvrzené nabídce a objednávce se nemění.

III.

Změna závazku

Oba účastníci přistupují s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. této dohody, tedy z důvodů, jež jsou nezávislé na vůli smluvních stran, ke změně závazku a to tak, že ujednávají změnu termínu plnění pro projednání společného povolení s orgány státní správy u praveného Dohodou ze dne 30.7.2021 po vzájemném uvážení novým termínem a závazkem zhotovitele k datu na 30.9.2021.

IV. Ostatní a závěrečná ujednání

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním podmínek obsažených v této Dohodě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této Dohody včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Účastníci se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen dílo dopracovat s odbornou péčí.

Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 16.7.2021

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.7.2021

.....
Ing. Ivo Morawitz

.....
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko