

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 108/2021

uzavřená podle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce: Městský obvod Hrabová
Na adrese: Bažanova 174/4
720 00 Ostrava - Hrabová

Zastoupený ve věcech smluvních: Igorem Trávníčkem, starostou
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Tomášem Obodou, TDI
(dále jen „objednatel“)

a

Název/jméno a příjmení: OKNOSTYL group s.r.o.
Sídlo /místo podnikání: Tišnovská 2029/51, 664 34, Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719

Zastoupená / Jednatel: Ing. Tomášem Mazelem
(dále jen „zhotovitel“)

Obsah dodatku

Předmět dodatku č. 1

V čl. V. Termíny plnění, odst. 3

Termín ukončení a předání díla se stanovuje na 29.10.2021.

V čl. XVI. Sankční ujednání, odst. 1

Při nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, bude uplatňována smluvní pokuta ve výši 0,2% za každý den prodlení od původního data ukončení díla to je 20.9.2021.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

OSTRAVA!!!

Závěrečná ujednání


1. Povinností objednatele je zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 nabyde účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je zhotoven ve třech tištěných podobách, přičemž dvě dostane objednatel a jednu zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu neuzavřely v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu ze stran.
5. Dodatek byl uzavřen na základě usnesení **Rady městského obvodu Hrabová ze dne 30.8.2021 pod č. usn. 74/1549).**

31-08-2021

Za objednatele, dne



Za zhotovitele, dne 8.9.2021.....



Igor Trávníček, starosta



Ing. Tomáš Mazel, jednatel

OKNOSTYL group s.r.o.
Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim
IČ: 27689719
DIČ: CZ27689719 (J)