

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky:**

**„Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st.\_hranice SRN,  
4. stavba, úsek Domažlice (mimo) – státní hranice SRN“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

**Adresa na zaslání faktur:**

- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**

- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

- datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2827/2020/PAL**

ISPROFOND: 532 352 0024

a

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou a Ladislavem Beranem, jednatelem

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **120 066**

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské  
unie pro propojení Evropy**

## PREAMBULE

Důvodem uzavření Dodatku č. 2 je:

- změna termínu plnění** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2827/2020/Pal, číslo zhotovitele: 120.066, uzavřené dne 06. 08. 2020. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění **na základě velmi ztíženého získávání podkladů ze strany německého DB Netz**; v souvislosti s tímto se mění příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění s tím, že budou objednateli odevzdány části dokumentace, jejichž zpracování je nezávislé na podkladech od DB Netz.

**Termín dílčí etapy 1a. se upravuje z původního termínu do 6ti týdnů od obdržení podkladů od DB Netz, na termín nový - do 30.9.2021.**

- změna ceny díla** podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2827/2020/Pal, číslo zhotovitele: 120.066, uzavřené dne 06. 08. 2020. Na základě zhodnocení vzniklých víceprací a méněprací se cena díla, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, navyšuje **o 1.509.600,- Kč**, což představuje navýšení o 6,79% původní hodnoty závazku. K navýšení ceny dochází zejména z důvodu změn technického řešení vyvolaných projednáním DSP.

**Cena se navyšuje o částku 1 613 600,- Kč, takto:**

| Vícepráce:   |     |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|
| 1 Aktualizace Rádiové plánování GSM-R                    | hod | ■ | ■ | ■ |
| 2 Návrh BTS včetně navazujících PS a SO                  | hod | ■ | ■ | ■ |
| 3 Posouzení umístění neutrálního pole                    | hod | ■ | ■ | ■ |
| 4 Úpravy GPK   | hod | ■ | ■ | ■ |
| 5 Úpravy návrhu KPP dle SŽ S4                            | hod | ■ | ■ | ■ |
| 6 Geodetické zaměření úseku SRN                          | hod | ■ | ■ | ■ |
| 7 Prověření variant řešení přístřešku zast. Babylon      | hod | ■ | ■ | ■ |
| 8 Vizualizace zast. Babylon                              | ks  | ■ |   | ■ |
| 9 Doplnující průzkum kontaminace zemin pražcového poc km |     | ■ | ■ | ■ |
| 10 Prověření možnosti zrušení přejezdů                   | hod | ■ | ■ | ■ |
| 11 Inženýrská činnost - změny DUR                        | hod | ■ | ■ | ■ |
| 12 úprava dokumentace na základě rozhodnutí MD ČR        | hod | ■ | ■ | ■ |

### příčemž:

Položky 1-4, 7-10 - představují práce, které jsou vyvolané profesními poradami v rámci DSP, či probíhajícím územním řízením a mění technické řešení schválené v DÚR.

Položka 5 - změny vyvolané aktualizací směrnice SŽ S4

Položka 6 - podklady dodané DB - Netz jsou v nepřevoditelném systému - nutné doměření

Položky 11-12 - úpravy dokumentace požadované MD jakožto odvolacího orgánu v napadeném územním řízení.

**Zároveň se cena díla snižuje o 104 000,- Kč**, kdy v rámci koordinace se sousední 3. stavbou došlo k posunu dělicího žkm ve prospěch 3. stavby z důvodu řešení výhybny Pasečnice, tudíž se cena díla snižuje o rekonstrukci koleje a 2 propustky.

- Mění se osoba úředně oprávněného zeměměřického inženýra** na straně zhotovitele. Původní osoba ÚOZI Lukáš Zakrzewski byl nahrazen osobou Ing. Martin Janata (poddodavatel GRID a.s.) Doklady k nově jmenované osobě ÚOZI byly doloženy.
- Doplňuje se seznam poddodavatelů** - na základě žádost zhotovitele se seznam poddodavatelů doplňuje o spol. GRID a.s., která zhotoví Geodetickou dokumentaci, v rozsahu 2%.

## I.

Vzhledem k Výše uvedenému a s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-2827/2020/Pal, číslo zhotovitele: 120.066, uzavřené dne 06. 08. 2020, ve znění dodatku č. 2, takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM SMLOUVY

- *Ruší se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž Celková cena Díla je:

|  |                        |
|--|------------------------|
| Cena Díla dle SOD bez DPH:             | 22 248 250,- Kč        |
| Navýšení ceny díla dle D2:             | +1 509 600,- Kč        |
| <b>Celková cena díla dle SOD a D2:</b> | <b>23 757 850,- Kč</b> |

Slovy: **dvacet tři milionů sedm set padesát sedm tisíc osm set padesát korun českých**

### 2) Čl. 4 – OSTATNÍ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 4.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**4.1 Bankovní záruka za provedení Díla** dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 10% z ceny za zpracování DSP a PDPS, tj. **2 239 785,- bez DPH**. Cena za zpracování DSP a PDPS je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

### 3) Článek 5, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *Ruší se stávající text odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

#### 5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- |               |   |
|---------------|---|
| Příloha č. 1  | <b>Specifikace Díla</b>   |
| Příloha č. 2  | <b>Obchodní podmínky „OP DSP PDPS 04 20 CEF“</b>  |
| Příloha č. 3  | <b>Technické podmínky:</b><br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)<br>b) Všeobecné technické podmínky " <b>VTP DSP+PDPS 13-20 CEF</b> "<br>c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.3.2020 |
| Příloha č. 4  | <b>Rozpis Ceny Díla – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</b>  |
| Příloha č. 5  | <b>Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</b>  |
| Příloha č. 6  | <b>Oprávněné osoby- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</b>  |
| Příloha č. 7  | <b>Seznam požadovaných pojištění</b>  |
| Příloha č. 8  | <b>Seznam poddodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</b>  |
| Příloha č. 9  | <b>Související dokumenty</b>  |
| Příloha č. 10 | <b>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele</b>   |

#### 4) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 5) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 6) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## 7) Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: **E618-S-2827/2020/Pal**, č. smlouvy zhotovitele: 120.066, ve znění základní smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

[Příloha č. 1 \(Příloha č. 4 Smlouvy\)](#): Rozpis Ceny Díla- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

[Příloha č. 2 \(Příloha č. 5 Smlouvy\)](#): Harmonogram plnění- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

[Příloha č. 3 \(Příloha č. 6 Smlouvy\)](#): Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

[Příloha č. 4 \(Příloha č. 8 Smlouvy\)](#): Seznam poddodavatelů- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy

V Praze



20.09.2021 14:49

Podepsáno elektronicky

.....

**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ

Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2021.09.15  
15:01:13 +02'00'

Datum: 2021.09.15  
15:10:25 +02'00'

.....

**Ing. Jiří Čurda a Ladislav Beran**

jednatelé

SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 4

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

| Položka                    | Popis  | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|----------------------------|--|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 1                          | Zpracování DSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP  | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 2                          | Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP                 | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 3                          | Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 4                          | Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H   | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 5                          | Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti   | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 6                          | Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■           | ■                  | ■              |
| 7                          | Definitivní odevzdání DSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)   | ks             | ■           | ■                  | ■              |
| Celkem za základní služby: |  |                |             |                    | ■              |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

| Položka                     | Popis   | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 8                           | Zajištění mapových podkladů   | km             | ■           | ■                  | ■              |
| 9                           | Geodetické práce  | km             | ■           | ■                  | ■              |
| 10                          | Geotechnický průzkum pro železniční spodek  | km             | ■           | ■                  | ■              |
| 11                          | Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb  | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 12                          | Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě  | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 13                          | Koordinátor BOZP v přípravě   | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| 14                          | Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP | hod            | ■           | ■                  | ■              |
| Celkem za doplňkové služby: |   |                |             |                    | ■              |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

| Položka | Popis   | Měrná jednotka | Množství *) | Jednotková cena *) | Cena celkem *) |
|---------|---|----------------|-------------|--------------------|----------------|
| 17      | rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek | hod            | ■           | ■                  | ■              |

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 12 měsíců) v celkovém počtu 1600 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

## 4. CENA DÍLA:

| Cena Díla (bez DPH) | Výše DPH        | Cena Díla (s DPH) |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 23.757.850,- Kč     | 4.989.148,50 Kč | 28.746.998,50 Kč  |

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|

Cena za výkon autorského dozoru:

|   |   |   |
|---|---|---|
| ■ | ■ | ■ |
|---|---|---|



## PŘÍLOHA Č. 5

### Harmonogram plnění

| Část Díla                    | Doba plnění   | Popis činností prováděných v Dílčí etapě  | Podmínky dokončení Dílčí etapy   |
|------------------------------|---|---|--|
| <b>Termín zahájení prací</b> | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy   | -   | -  |
| <b>1a. Dílčí etapa</b>       | <b>do 30.09.2021</b>  | Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení bez částí závislých na podkladech DB Netz  | Předávací protokol (pro Část Díla)   |
| <b>1b. Dílčí etapa</b>       | <b>do 6 týdnů</b> po obdržení podkladů od DB Netz (Předpoklad: do 18 ti měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy) | Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení  | Předávací protokol (pro Část Díla)   |
| <b>2. Dílčí etapa</b>        | <b>do 3 měsíců</b> od splnění dílčí etapy 1b  | Dílčí předání DSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části  | Předávací protokol k dané dílčí etapě  |
| <b>3. Dílčí etapa</b>        | <b>Do 5 měsíců</b> od splnění dílčí etapy 1b  | Podání žádosti o stavební povolení  | Předávací protokol k dané dílčí etapě  |
| <b>4. Dílčí etapa</b>        | <b>do 4 měsíců</b> od 3. dílčí etapy (podání žádosti o stavební povolení)                                   | Nabytí právní moci stavebního povolení<br><br>Definitivní předání DSP a PDPS s kompletní aktualizovanou dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby | Předávací protokol k dané dílčí etapě  |
| <b>Termín dokončení Díla</b> | V závislosti na průběhu etapizace a přidělení výluk   | Autorský dozor  | Po ukončení převímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |



## PŘÍLOHA Č. 6

### Oprávněné osoby

#### Za objednatele

---

##### Ve věcech smluvních a obchodních

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Mgr. Jana Svobodová</b>   |
| Adresa                  | Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9<br>Pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň        |
| E-mail                  | <a href="mailto:SvobodovaJan@spravazeleznic.cz">SvobodovaJan@spravazeleznic.cz</a> |
| Telefon                 | 702 188 603  |

---

##### Ve věcech technických

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Ivana Ranšová</b>   |
| Adresa                  | Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9<br>Pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň |
| E-mail                  | <a href="mailto:ransova@spravazeleznic.cz">ransova@spravazeleznic.cz</a>    |
| Telefon                 | +420 972 524 563  |

---

##### Koordinátor BOZP

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Martin Šesták</b>   |
| Adresa                  | Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9<br>Pracoviště: Sušická 25, 326 00 Plzeň |
| E-mail                  | <a href="mailto:SestakM@spravazeleznic.cz">SestakM@spravazeleznic.cz</a>    |
| Telefon                 | 972 522 708   |

---

##### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Ondřej Kugler</b>  |
| Adresa                  | Sušická 23, Plzeň  |
| E-mail                  | <a href="mailto:KuglerO@spravazeleznic.cz">KuglerO@spravazeleznic.cz</a> |
| Telefon                 | +420 607 037 215   |

## Za Zhotovitele

V případě více oprávněných osob pro jednu funkci je třeba upravit počet tabulek podle počtu těchto osob a u osoby oprávněné k jednání za Zhotovitele doplnit text „ oprávněn k jednání za Zhotovitele“

---

### Ve věcech smluvních a obchodních

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Mgr. Petr Pelech</b>  |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                |
| E-mail                  | <a href="mailto:petr.pelech@sagasta.cz">petr.pelech@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 720 982 968   |

---

### Ve věcech technických

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Emil Špaček</b>  |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                |
| E-mail                  | <a href="mailto:emil.spacek@sagasta.cz">emil.spacek@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 603 775 232   |

---

### Vedoucí týmu

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Emil Špaček</b>  |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                |
| E-mail                  | <a href="mailto:emil.spacek@sagasta.cz">emil.spacek@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 603 775 232   |

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Blanka Vávrová</b>   |
| Adresa                  | Rubličova 7, 161 00 Praha 6  |
| E-mail                  | <a href="mailto:bvavrova@miloscastka.cz">bvavrova@miloscastka.cz</a> |
| Telefon                 | +420 603 327 027   |

---

### Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Ondřej Randák</b>  |
| Adresa                  | Nad Nuslemi 699/22, Praha 4  |
| E-mail                  | <a href="mailto:orandak@miloscastka.cz">orandak@miloscastka.cz</a> |
| Telefon                 | +420 724 025 358   |

---

### Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Markéta Hamplová</b>   |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  |
| E-mail                  | <a href="mailto:marketa.hamplova@sagasta.cz">marketa.hamplova@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 725 439 002   |

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. arch. Vítězslav Glomb</b>  |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4  |
| E-mail                  | <a href="mailto:vitezslav.glomb@sagasta.cz">vitezslav.glomb@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 601 121 721   |

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Jan Pospíšil</b>   |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                  |
| E-mail                  | <a href="mailto:jan.pospisil@sagasta.cz">jan.pospisil@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 725 890 015   |

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Milouš Janík</b>   |
| Adresa                  | Svojsíkova 2344/30, 415 01 Teplice                                 |
| E-mail                  | <a href="mailto:milous.janik@monzas.cz">milous.janik@monzas.cz</a> |

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Milouš Janík</b>   |
| Adresa                  | Svojsíkova 2344/30, 415 01 Teplice                                 |
| E-mail                  | <a href="mailto:milous.janik@monzas.cz">milous.janik@monzas.cz</a> |

---

**Specialista na trakční vedení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Jiří Štolba</b>  |
| Adresa                  | Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem                             |
| E-mail                  | <a href="mailto:jiri.stolba@stosmol.cz">jiri.stolba@stosmol.cz</a> |
| Telefon                 | +420 725 881 561   |

---

**Specialista na silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Jiří Štolba</b>  |
| Adresa                  | Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem                             |
| E-mail                  | <a href="mailto:jiri.stolba@stosmol.cz">jiri.stolba@stosmol.cz</a> |
| Telefon                 | +420 725 881 561   |

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Vojtěch Vyhnálek</b>                                     |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                              |
| E-mail                  | <a href="mailto:vyhnalek@eiaservis.cz">vyhnalek@eiaservis.cz</a> |
| Telefon                 | +420 606 687 268   |

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Eva Futóová</b>  |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                |
| E-mail                  | <a href="mailto:eva.futoova@sagasta.cz">eva.futoova@sagasta.cz</a> |
| Telefon                 | +420 720 971 147   |

---

**Geotechnik - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Jiří Činka</b>   |
| Adresa                  | Dělená 957/1, 155 00 Praha 5 - Řeporyje                        |
| E-mail                  | <a href="mailto:jiri.cinka@gmail.com">jiri.cinka@gmail.com</a> |
| Telefon                 | +420 737 207 257   |

---

**Koordinátor BOZP - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Jakub Vyhnálek</b>   |
| Adresa                  | Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4                                  |
| E-mail                  | <a href="mailto:jakub.vyhnalek@afry.com">jakub.vyhnalek@afry.com</a> |
| Telefon                 | +420 606 561 712   |

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Jméno a příjmení</b> | <b>Ing. Martin Janata</b>                          |
| Adresa                  | Slezská 2425/113, Praha 3, 130 00                  |
| E-mail                  | <a href="mailto:Janata@grid.cz">Janata@grid.cz</a> |
| Telefon                 | +420 723 013 421                                   |

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

## PŘÍLOHA Č. 8

### Seznam poddodavatelů

| <b>Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)</b> | <b>Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)</b> | <b>Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla</b> |
|---|--|--|
| Ecological Consulting a.s.                                      | Vybrané části vlivu stavby na životní prostředí                                  | 3%   |
| HRDLIČKA spol. s r.o.   | Spolupráce a zpracování části geodetické dokumentace                             | 4%   |
| EKOS SLUŽBY s.r.o.  | Korozní průzkum  | 0,5%   |
| Projekce iGEO s.r.o.  | Terenní práce a zpracování části geotechnického průzkumu                         | 6%   |
| STOSMOL, s.r.o.   | Trakční a energetická zařízení   | 8%   |
| SUDOP PRAHA a.s.  | Radiové plánování  | 0,2%   |
| GRID a.s.   | Geodetická dokumentace   | 2%   |
|   | <b>CELKEM %</b>  | <b>23,7%</b>                                       |