

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 15. 6. 2021

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „obč. zák.“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami

Objednatel: **Město Králíky**
IČO: 00279072
se sídlem Velké náměstí 5, Králíky, 561 69
zastoupené Ing. Václavem Kubínem, starostou města
tel. xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále pouze „objednatel“)

a

zhotovitel: **Buildtechnology, s.r.o.**
IČO: 06147941
se sídlem Družební 769/2d, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená na základě plné moci xxxxxxxxxxxx
Ve věcech technických je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále pouze „zhotovitel“).

Obě výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 15. 6. 2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **Obnova fasády na domě č.p. 275 směrem do dvora – Velké náměstí, 561 69 Králíky.**

I.

Obsah dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem Dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 15. 6. 2021 (dále jen „dodatek“) je změna termínu předání dokončeného díla na **30. 9. 2021**. Důvodem prodloužení termínu plnění je provedení vrchního nátěru fasádní barvou dle požadavku národního památkového ústavu Pardubice, který nebyl předmětem smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek obsahuje jednu stranu základního textu a vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu.
- (2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Případné spory ze smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou smluvních stran.
- (4) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (5) Dodatek byl schválen usnesením RM/2021/32/477 ze dne 30. 8. 2021.

V Králíkách dne 16. 9. 2021

V Králíkách 16. 9. 2021

.....
Ing. Václav Kubín
starosta města

.....
Radek Bělina
Zhotovitel