

Číslo smlouvy objednatele: SD 00303

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**město Zábřeh**

zastoupené Ing. Petrem Košťálem, vedoucím Odboru technické správy  
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640  
DIČ: CZ00303640  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Zábřeh  
číslo bankovního účtu: 188491461/0300  
telefon: 583 468 249  
email: posta@muzabreh.cz  
ID DS: hk9bq2f

dále jen jako „objednatel“

a

**PENGAN a.s.**

zastoupená Ing. Václavem Stonem, předsedou představenstva  
se sídlem Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

IČ: 24666602  
DIČ: CZ24666602  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Šumperk  
číslo bankovního účtu: 107-7240980257/0100  
telefon:   
email: pengan@email.cz

dále jen jako „zhotovitel“

tento

**dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 03. 2021 na zhotovení  
projektové dokumentace pro stavební povolení s názvem  
“ Rekonstrukce mostu Václavov, ev. č. MO 4“  
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů.

1.

1. Odstavec 1 v článku II. Cena za dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

## II. Cena

1. Celková cena za provedení díla činí:

Celková cena za dílo byla sjednána jako cena pevná a činí **121.000 Kč bez DPH** (slovy: stodvacetjedna tisíc korun českých). K ceně za dílo bude připočteno DPH v sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2.

1. Odstavec 2 v článku III. Platební podmínky ve smlouvě o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

## III. Platební podmínky

2. Úhrada smluvní ceny bude probíhat ve dvou splátkách:

1. splátka ve výši 100.000 Kč bez DPH bude zhotoviteli uhrazena nejdříve po předání úplné a bezvadné předem písemně odsouhlasené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části.

2. splátka smluvní ceny ve výši 21.000 Kč bez DPH po nabytí právní moci stavebního povolení.

3.

1. Odstavec 1 v článku IV. Dodací lhůta plnění smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

## IV. Dodací lhůta

1. Lhůta pro předání dokončené projektové dokumentace pro stavební povolení včetně dokladové části se stanovuje do 30. 06. 2022. Lhůta pro vyřízení stavebního povolení včetně nabytí právní moci se stanovuje do 30. 11. 2022.


4.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

5.

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Šumperku dne



Ing. Václav Ston  
předseda představenst

V Zábřehu dne 13.8.2021

Za objednatele:




Ing. Petr Košťál  
vedoucí odboru

za správnost: Tereza Suchá



# **CENOVÁ NABÍDKA**

**Oprava mostu ev.č. „MO4“  
- přes potok Nemilka v obci Václavov „u č.p. 38“**



Zadavatel : Město Zábřeh  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Uchazeč : Pengan a.s.  
Uničovská 2944/1B, 78701 Šumperk

## CENOVÁ NABÍDKA

Název :

**Rekonstrukce mostu ev.č. „MO4“  
- přes potok Nemilka v obci Václavov „u č.p. 38“**

### 1. Základní identifikační údaje

Uchazeč

Název :	PENGAN a.s.
Sídlo/místo podnikání :	Uničovská 2944/1b , 787 01 Šumperk
Tel./fax :	
E-mail :	pengan@email.cz
IČ :	24666602
DIČ :	CZ24666602
Spisová značka v obchodním rejstříku :	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4366
Osoba oprávněná jednat za uchazeče :	Ing. Václav Ston – předseda představenstva
Kontaktní osoba :	Ing. Václav Ston – předseda představenstva
Tel./fax :	
E-mail :	pengan@email.cz

### 2. Nabídková cena

Cena celkem bez DPH	Samostatně DPH (sazba 21%)	Cena celkem včetně DPH
CELKEM 121.000,- (PD 100.000,- Kč, Vyřízení stavebního povolení 21.000,-)	25.410,- Kč	<b>146.410,- Kč</b>

### 3. Lhůta plnění

Zahájení prací: srpen 2021

Odevzdání PD pro stavební povolení včetně dokladové části: červen 2022

Vyřízení stavebního povolení: prosinec 2022

### 4. Předmět díla

Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné územní a stavební povolení a zároveň v rozsahu pro realizaci stavby.

Součástí nabídky je i výkon inženýrské činnosti pro jednotlivé stupně projektové dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v šesti vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě na CD. V projektové dokumentaci paré č.1 a č.2 bude doložen rozpočet. Zbývající paré budou obsahovat výkaz výměr.

PD bude vypracovaná v souladu s platnými ČSN, TKP-D tj. směrnici pro dokumentaci staveb PK s účinností od 1.2.2007 a vyhláškou č. 499/2006 Sb.

V cenové nabídce nejsou zahrnuty poplatky za vymezení pozemků ze ZPF a ostatní správní poplatky za jednotlivé stupně povolení stavby.

Podrobné zadávací požadavky technického charakteru pro zpracování díla budou konkretizovány objednatelům před zahájením vlastních zpracovatelských prací.

### 5. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Datum a podpis oprávněné osoby :	22.7.2021
Titul, jméno, příjmení :	Ing. Václav Ston
Funkce :	předseda představenstva