

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace
Název malého projektu:	<i>Společně o počasí – meteorologie pro všechny</i>
Zkrácený název (max. 15 znaků):	SOP-MPV
Kód výzvy:	7/FMP/11b/N
Celkové výdaje malého projektu:	23 464,10
Požadovaná výše NFP:	19 944,48
Kód žádosti o NFP:	
Hlavní přeshraniční partner:	<i>Krajská hvězdáreň v Žiline</i>
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace		
Sídlo:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
Kraj:	<i>Zlínský kraj</i>	stát:	<i>Česká republika</i>	
IČ:	98639	DIČ:	CZ00098639	
Plátce DPH:	<i>NE</i>	IČ DPH (jen v SR):	<i>nerelevantní</i>	
Sektor:	<i>veřejný</i>			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
<i>Ing.</i>	<i>Libor</i>	<i>Lenža</i>		<i>ředitel</i>
Předmět činnosti žadatele:		<i>vzdělávací, výzkumná a vědecká činnost, cestovní ruch, osvěta a popularizace</i>		
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:		<i>nerelevantní</i>		
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Libor	Lenža		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Naděžda	Lenžová		proj. manažerka
Adresa pro doručování písemností:		Vsetínská 941/78, Valašské Meziříčí, 757 01		
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno: Krajská hvězdáreň v Žiline				
Sídlo: Horný Val 20, Žilina, 012 42				
Kraj:	Žilinský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika	
IČ:	36145084			
Sektor:	Verejný sektor			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
RNDr.	Ján	Másiar		ředitel
Adresa pro doručování písemností:		Kysucké Nové Mesto, 024 01, Dolinský potok 1278, Žilinský kraj		
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název: nerelevantní				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Společně o počasí – meteorologie pro všechny
Zkrácený název (max. 15 znaků):	SOP-MPV
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	3 Rozvoj místních iniciativ
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů
Oblast podpory:	119 Investice do institucionálních kapacit a do efektivnosti veřejných správ a veřejných služeb na národní, regionální a místní úrovni v zájmu reformem, lepší právní úpravy a kvalitní správy
Hospodářská činnost:	24 Jiné nespecifikované služby
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/> 9. posílení institucionálních kapacit a efektivity veřejné správy	
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
<i>(1)</i>			
Region (NUTS II):	Střední Morava	Vyšší územní celek (NUTS III):	Zlínský kraj
Okres (NUTS IV):	Vsetín		
Obec:	Valašské Meziříčí		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
Valašské Meziříčí-město 776360, parc. č. 1074, parc. č. 1075			
<i>(2)</i>			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
<i>(3)</i>			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Kysucké Nové Město		
Obec:	Kysucké Nové Město		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Žilinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Žilina		
Obec:	Žilina		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Cílem projektu je zlepšit přístup veřejnost k informacím o aktuálním stavu počasí (včetně moderní a uživatelsky příjemné online formy), a to ve vazbě na služby obou partnerů – večerní astronomická pozorování. Dále je cílem zvýšit povědomí o vybraných meteorologických jevech, zlepšit pochopení informací o počasí z masmédií (jak pro mládež, tak veřejnost) a seznamovat obyvatele se zajímavými a zejména rizikovými meteorologickými jevy a správném chování při jejich výskytu. Součástí jsou vzdělávací a osvětové programy pro mládež i širokou veřejnost na obou stranách hranice a vydání informační a vzdělávací brožury a infoletáčku. Projekt bude realizován v areálu žadatele a areálech HCP, Krajské hvězdárny v Žilině, v Kysuckom Novom Meste a na Malom Dieli v Žilině.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Počasí (a jeho předpovědi) je jedním z hlavních aspektů přírodního dění, které vnímají všichni lidé, s různou měrou důležitosti. S rozmachem masmédií (TV a internetu) se vše zjednodušuje, používají se různé piktogramy a předpovědi nejsou (zejména dětem) příliš srozumitelné. Naopak, díky ČHMÚ se rozšiřuje portfolio online služeb, které mohou využívat všichni, bez rozdílu. Nejsrozumitelnější informace je obrazová, tedy okamžitý stav s nejbližším výhledem, k čemuž velmi dobře slouží meteorologické kamery a předpovědní piktogramy.</p> <p>Projekt vychází ze současného stavu, kdy meteorologie, programy o počasí se těší návštěvnícké oblibě u obou partnerů. Na straně žadatele je meteorologie v nějaké podobě obsažena cca u 25 % programů. S rozvojem propagace a služeb se lidé stále častěji dotazují, jak vypadá aktuální stav počasí v místě žadatele, případně jaký je výhled pro daný čas a možnost nerušeného pozorování oblohy. V tuto chvíli jsme omezeni jen na slovní popis či odkaz na oficiální předpovědi, které nejsou tak podrobné. Pořízení dvou kamer s online výstupem, umožní každému zájemci ověřit si aktuální stav počasí, oblačnosti a při osobní návštěvě také parametrizovaný aktuální stav počasí.</p> <p>Dalším problémem je značná neznalost veřejnosti o výskytu a podstatě řady meteorologických jevů a v případě těch nebezpečných (přivalové deště, silné větry, krupobití apod.) nejsou dostatečně známy základní pravidla chování, ať už třeba ve městě nebo pobytech v přírodě. Samostatnou částí je také představení obsahu a významu předpovědních piktogramů, jejich vazeb a laické interpretace.</p> <p>Realizace projektu v různé intenzitě tyto stávající nedostatky zmírní. Přinese dvě online přístupné meteorologické kamery (pro denní i noční snímání), zpřístupní rychlou a srozumitelnou informaci občanům, účastníkům programů z obou stran hranice přinese informace a přehled v oblasti předpovědi počasí, meteorologických jevů, jejich nebezpečnosti i pravidel chování v případě jejich výskytu.</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>Projekt je rozdělen do 2 hlavních aktivit (a 3. aktivity, která zajistí materiální zajištění 2 hlavních aktivit). První z nich bude realizována za pomoci nákupu potřebného vybavení – drobných měřících a monitorovacích přístrojů (zejména 2 meteorologických kamer napojených na web), z nichž část slouží pro vzdělávací aktivity a návštěvníky obou zařízení pro seznámení s parametry aktuálního stavu počasí, část pro nepřetržitou online službu přes dálkový přístup (pro všechny zájemce). Aktivita je zaměřena na vzdělávací a osvětové akce pro obyvatele podporované oblasti (veřejnost a žáci MŠ a 1. stupně ZŠ). Programy budou didakticky přizpůsobené věku a úrovni účastníků. Další aktivita připraví a realizuje dva tištěné materiály distribuované do podporované regionu, věnované zajímavým i nebezpečným jevům počasí a pravidlům chování v těchto situacích, ať už ve městech nebo na horách.</p> <p>Výsledkem projektu bude možnost obyvatel regionu využít dvě kamery monitorující okamžitý stav počasí v místě žadatele, pro okamžitou informaci o stavu počasí. Připravené vzdělávací a osvětové programy pro veřejnost a děti, na obou stranách hranice, s kvalitními a vhodnými pomůckami (HCP předáváme know-how i část pomůcek). Dále pak vytištěné vzdělávací a osvětové materiály určené obyvatelům příhraničních regionů ČR a SR. Zvýší se povědomost a informovanost u obyvatel z obou stran hranice o počasí, předpovědích počasí, zvýší se schopnost správně interpretovat grafické piktogramy předpovědi a zejména seznámení s žádoucími nebezpečnými chováními v průběhu výskytu rizikových meteorologických jevů.</p> <p>Aktivity projektu jsou v souladu se strategií vzdělávání a připravovanou koncepcí SMART Regionu, který ZK připravuje. Jde o princip snadné dostupnosti služeb pro občany, což projekt plně akcentuje (online přístupy, možnost stažení informací apod.) a navíc provádí důležitou osvětu v případě výskytu nebezpečných meteorologických situací (formou informační brožury a letáčku).</p>

<p>4.4 Udržitelost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelosti)</p>	<p>Okamžitý stav počasí patří mezi často vyžadované informace ze strany návštěvníků pracovišť partnerů. Po realizaci projektu žadatel nabídne online přístupem srozumitelné informace (v obrazové podobě) o aktuálním počasí v místě žadatele. Dále budou k dispozici elektronické verze obou zamýšlených tiskovin (brožury i letáčku) s informacemi o nebezpečných meteorologických jevech a správném chování v jejich průběhu. Budou připraveny a potřebnými pomůckami vybaveny vzdělávací programy (budou předány také HCP), které budeme i nadále v naší práci používat.</p> <p>Realizace programů po ukončení projektu pro přeshraniční spolupráci bude také zdrojem prostředků pro průběžnou údržbu, výměnu a drobné opravy přístrojů a pomůcek pořízených v rámci projektu tak, aby mohly sloužit svému účelu i nadále. Další náklady na realizaci programů, údržbu apod. bude hrazena z běžných provozních prostředků organizace.</p> <p>Projekt dlouhodobě podpoří přeshraniční spolupráci dvou institucí v oboru, kterému se v určitém rozsahu organizace věnují. Výstupy budou využívat oba partneři. A to jak online přístup k meteorologickým kamerám, budou mít k dispozici pomůcky pořízené z projektu (jak VP, tak HCP), budou k dispozici elektronické verze publikací a letáčků, které mohou být dále volně distribuovány. Pořízený majetek bude využíván obyvateli z obou stran hranice (část pomůcek a přístrojů bude předána HCP), díky čemuž dosáhneme dlouhodobější osvětu a zvyšování informovanosti v oblasti meteorologie, počasí a jeho rizikovým projevům.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Na realizaci projektu se bude celkem podílet 13 pracovníků. Z toho: 8 na pozici OZ (viz níže), 1 pracovník pomocného personálu (zajištění instalace přístrojů u žadatele, úpravy mechanického kotvení, příprava přístrojů aj.), 2 pracovníci jako RA (po jednom u VP a HCP – realizace aktivit – akce pro veřejnost a školy, spolupracují s OZ) a 2 pracovníci na řízení a administrativu projektu VPM a PM01 (plus účetní v nepřímých nákladech). Pracovní náplň a odpovědnosti pracovních pozic vycházejí z tabulky limitů na personální náklady a v ní uvedeného obsahu činností.</p> <p>VPM je zkušený projektový manažer, kmenový pracovník žadatele, s velkou praxí a bude zajišťovat kompletní řízení projektu, jak po stránce administrativní, správní, kontrolní, ve spolupráci s OZ01, OZ02 a OZ03 pak po stránce odborné a vzdělávací. Bude koordinovat jednotlivé aktivity a činnosti, jejich návaznost, řídí jednotlivé pracovníky a koordinaci přeshraniční spolupráce zajišťuje spoluprací s pracovníkem HCP na pozici OZ03. PM01 je pracovník žadatele a bude zajišťovat operativní řízení, kontrolu dokladové části, zajišťuje archivaci, operativní komunikaci, komunikaci s pracovníky HCP, připravuje a kontroluje výkazy, kontroluje plán realizace, harmonogram aj. a poskytuje VPM kompletní administrativní podporu.</p> <p>V týmu OZ jsou pracovníci na pozicích OZ01 a OZ02, odpovědní za přípravu vzdělávacích programů, využití a kalibraci přístrojů a měřicí techniky, zpracování snímků apod. OZ3 napomůže přípravě programů pro veřejnost a zejména zajistí jejich realizaci. OZ04 je pracovník HCP, který zajistí přípravu vzdělávacích programů a jejich realizaci na slovenské straně. Na pozici OZ05 bude externí zkušený konstruktér elektronik pro konstrukci přístroje pro měření UV záření. OZ06 grafik pro návrh a sazbu tištěných materiálů a pomůcek. Pozice OZ07 a 08 jsou externí specialisté pro návrh a tvorbu textu a obrazového materiálu pro zamýšlenou brožuru.</p>

<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Projekt podporuje přirozené propojování a spolupráci institucí na obou stranách hranice v oblasti vzdělávání a osvětové činnosti zaměřené na obyvatele regionu. Projekt přímo pracuje s přeshraničními přesahy a zefektivňuje tuto formu spolupráce. Jedná se nejen o společnou přípravu vzdělávacích programů, ale o předání připravených pomůcek HCP, předání know-how k programům (z důvodů menší personální kapacity HCP), online sdílení srozumitelných zdrojů informací o aktuálním stavu počasí ve vazbě na další aktivity obou organizací. Navíc příhraniční oblast charakteristická kopcovitým terénem a je tak specifická i s ohledem na výskyt určitých rizikových stavů počasí (přivalové deště, lokální povodně, silné větry, bouřky aj.), o kterých projekt informuje, seznamuje s principy a také poskytuje návody na bezpečné chování v době výskytu extrémního počasí.</p> <p>Projekt je svým rozsah malý, a pokud nám je známo, neexistuje podpůrný program na národní ani regionální úrovni s výjimkou OP PS SR-ČR 2014-2020, FMP. Projekt pracuje s velkou měrou přeshraniční spolupráce, od sdílení know-how formou předání vzdělávacích programů HCP, včetně připravených pomůcek, vybraných přístrojů a také částí nákladů informační a osvětové brožury a letáčků pro HCP. Jsme přesvědčeni, že podpora projektu ze strany programu podporujícího přeshraniční spolupráci je adekvátní a logická.</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>Podrobnější informace k vybraným položkám rozpočtu:</p> <p>4.5 - Webová kamera speciální pro snímání aktuálního počasí - speciální kamera s online přenosem na web zobrazuje aktuální stav počasí v místě instalace. Díky srozumitelné formě (obrázek stavu počasí) umožňuje také varování při extrémních jevech počasí. Kamera dále slouží pro efektivní a bezobslužné získávání vzdělávacího a osvětového materiálu pro vzdělávací akce a osvětu (snímky meteorologických jevů, přechodu front, typů oblačnosti apod.).</p> <p>4.6 - Celoblohová kamera – speciální celoblohová kamera pro snímání noční oblohy, aktuálního stavu počasí i v noci, optických jevů na noční obloze apod. Kamera bude napojena na web a zájemci o pozorování v areálu VP se mohou přímo seznámit s aktuálním stavem počasí, před svou návštěvou.</p> <p>4.7 - Detektor - UV záření – elektronická komponenta, přesný detektor UV záření pro měření intenzity UV záření v přízemní vrstvě atmosféry. Kompletní zařízení pro měření UV záření je velmi drahé. Pro potřebu základního monitoringu bude stačit méně přesné a řádově levnější řešení.</p> <p>4.8 - Soubor součástek, materiálu a kabeláže - soubor součástek, materiálů a kabeláže pro konstrukci měřicího zařízení pro UV detektor s využitím čidla - položky 4.7 včetně napojení na webové rozhraní.</p> <p>4.10 - Sada tabulek se symboly počasí pro děti - sada minimálně 12 tabulek se symboly počasí a piktogramy pro děti. Určeno pro didaktickou část vzdělávacích programů i osvětových akcí pro veřejnost. Tabulky magnetické. Rozměry minimálně 15x15 cm.</p> <p>4.11 - Venkovní pexeso - plastové tabulky – zajímavá forma venkovního pexesa, didaktické a hravé pomůcky se symboly počasí, snímky a textem, česky i slovensky - pro vzdělávací a osvětové akce. 1 sada minimálně 16 karet o rozměrech min. 15x15 cm.</p> <p>4.12 - Sady plastových kartiček pro akce pro děti - sady didaktických plastových kartiček pro vzdělávací programy pro děti (obrazové a grafické úlohy). Tabulky magnetické. Minimální počet 16 kartiček v sadě, rozměry minimálně 15x15 cm.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	320
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>V průběhu projektu ovlivníme 2 základní skupiny obyvatel příhraničního regionu. První skupina budou přímí účastníci akcí (2 pro veřejnost a 8 pro školy), kde předpokládáme účast cca 80 osob, resp. 20 účastníků na každé akci pro školy. Celkem 320 osob. Tato skupina získá informace, osobní zkušenost s principy měření meteorologických prvků, přístupů na online zdroje a návody jak interpretovat informace o počasí z masmédií.</p> <p>Další skupinou, jsou čtenáři vydaného materiálu, kterého předpokládáme vydat 3000 ks. Materiál své uživatele seznámí se zajímavými a také nebezpečnými meteorologickými jevy, se kterými se mohou v území setkat a s návody, jak se správně v tomto případě chovat. Dále informace pro přístup k online infozdrojům (meteorologické kamery). Tento počet však nemůžeme jednoznačně prokázat a doložit, proto ponecháváme ukazatel na počtu 320 osob.</p>		
Název cílové skupiny:	zaměstnanci místní a regionální samosprávy	Počet členů cílové skupiny:	0
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Je pravděpodobné, že se akci zúčastní i zástupci této cílové skupiny, samostatně ji neuvádíme a nevykazujeme (nemůžeme po návštěvnicích požadovat informace o zaměstnavateli).</p>		
Název cílové skupiny:	podnikatelské subjekty působící v přeshraničním regionu	Počet členů cílové skupiny:	0
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Je pravděpodobné, že se akci zúčastní i zástupci této cílové skupiny, samostatně ji neuvádíme a nevykazujeme.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.11.2021
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.10.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	12

7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Řízení projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita řízení projektu zajistí odborně i formálně správnou realizaci všech aktivit projektu a naplnění předpokládaných cílů. Aktivitu budou realizovat zejména pozice VPM, PM01, ze strany HCP také OZ03. S VPM spolupracují klíčoví odborní pracovníci na obou stranách hranice – OZ01-08.</p> <p>VPM je odpovědný za organizaci, plnění a kontrolu všech dílčích aktivit projektu, řídí a kontroluje ostatní členy týmu, zejména PM01, OZ03, účetní projektu a také klíčové pozice OZ. Většinu prací aktivity řízení projektu (zejména po stránce administrativní) ponese žadatel, a to zejména s ohledem na lepší personální podmínky oproti HCP. Aktivita bude realizována převážně na pracovišti žadatele a v menší míře na pracovišti HCP.</p> <p>Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podíl položky 6.1 Kancelářské potřeby na zajištění administrativy projektu a archivaci - podíl položky 6.3 Kompletní zajištění účetnictví - interní - podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01 <p>Celkové předpokládané náklady na aktivitu – 1720 €.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.11.2021-31.10.2022				
(2)					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
Popis projektové aktivity:	<p>Publicita projektu bude zajišťována po celou dobu realizace projektu dle požadavků výzvy a programu podpory. Odpovědný za její naplňování je VPM, z hlediska realizace pak PM01 a OZ03, který bude zajišťovat publicitu na straně HCP. Výše jmenovaní pracovníci projektového týmu zajistí standardní rozsah publicity, a to zejména: přípravou a realizací tabule publicity přechodné (2 ks cca 30×40 cm – mimo rozpočet projektu, pro každého partnera 1 ks). Dále budou zajištěny další formy publicity a to zejména, slovním sdělením o podpoře při akcích, umístění vlajek v místě konání akcí, loga a povinná publicita na tiskovinách, prezentacích a také webových. Dále budou dle pravidel označeny pořízené pomůcky, kde je to možné, formou samolepky. Povinná publicita (loga a slovní vyjádření) bude umístěna také na všech informačních a vzdělávacích tabulích, které budou v rámci projektu realizovány a osazovány (jsou financovány v rámci jiných aktivit projektu).</p> <p>Zajištění publicity projektu se bude věnovat zejména žadatel, který má k dispozici větší technické i personální zdroje, ale bude spolupracovat s pracovníkem OZ03 na straně HCP.</p> <p>Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podíl položky 6.1 Kancelářské potřeby na zajištění administrativy projektu a archivaci - podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01 <p>Celkové předpokládané náklady na aktivitu – 390 €.</p>				
Měřitelný ukazatel:	N/A				
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.11.2021-31.10.2022				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vyberte pouze z rozevíracího seznamu.					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Typ aktivity:	I) Zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví.				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	I06 - Realizace společných veřejných vzdělávacích aktivit				
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita je zaměřena na obyvatele regionu v příhraničním regionu SR i ČR. Po zajištění technického vybavení, přístrojů, pomůcek, tabulí, úpravy meteorologické budky atd., budou připraveny pracovníky OZ01-04, dále RA01-02 a PP01 cca 6hodinové vzdělávací a osvětové programy věnované meteorologii, monitorování meteorologických prvků, významu přeshraniční spolupráce, výskytu rizikových meteorologických dějů, seznámení s principy měření prvků počasí apod. K zainteresování a motivaci i malých návštěvníků (typově rodiny s dětmi) připravíme drobné pomůcky v podobě barevných kartiček s piktogramy vyjadřující stav či předpověď počasí, meteorologické venkovní pexeso plus magnetická tabule – flipchart pro jejich využití, aj. V areálu žadatele bude také upravena klasická meteorologická budka a bude zpřístupněna veřejnosti. Budou instalovány informační a vzdělávací tabule k měření počasí. Aktivita přispěje ke zvýšení informovanosti a osvětě v oblasti počasí, jejich předpovědi, interpretaci předpovědi a také doporučenému bezpečnému chování při rizikových meteorologických jevech.</p> <p>Budou připraveny a zrealizovány 2 akce, po jedné na každé straně hranice. Na české straně v areálu žadatele, na straně HCP v areálu pozorovatelny Malý Díel v Žilině. Účastníkům akcí bude poskytnuto občerstvení (balená voda, balené občerstvení – zakoupeno). Na přípravě, propagaci i realizaci se budou podílet oba partneři, na samotných akcích budou přítomni zástupci obou partnerů (v ČR kolegové HCP a naopak). Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu: - podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01; - podily na položkách 1.3 – 1.10 pracovníci projektu - OZ, PP, RA; - podíl na položkách 2.1-2.3 cestovní náhrady a palivo pro cesty spojené s realizací aktivity (konání akcí); - podíl na položce 3.1 Dovybavení a úprava meteorologické budky; - podíl na položkách 4.1 až 4.15; - podíl položky 6.3 Kompletní zajištění účetnictví - interní. Celkové předpokládané náklady na aktivitu – 5 960 €.</p>				
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit				
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:	1.1.2022-31.10.2022				
(2)					
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP				
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.				
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů				
Projektová aktivita:	K09 - Společná výměnná aktivita mezi partnery malého projektu (realizace zájmových aktivit, vzájemné poznání, osvěta, mimoškolní vzdělávání, vzájemné návštěvy)				
Popis projektové aktivity:	<p>Aktivita je zaměřena na podporu vzdělávání a výměnu know-how ke vzdělávacím programům zaměřených na mateřské školy a 1. stupně ZŠ. Je to věková skupina obyvatel, kterou lze efektivně motivovat a vzdělávat v tématu projektu. Ukázat výhody nejen přeshraniční spolupráce v oblasti monitorování a předpovídání počasí a jeho rizikových projevů. Pro realizaci aktivity bude nezbytné pořídit, instalovat a připravit k použití pomůcky a přístroje pořizované také v rámci aktivity K25. Pracovníci na pozicích OZ01-04 připraví po obsahové a didaktické stránce 2 druhy programů – 1 pro MŠ, 2. pro ZŠ, včetně pomůcek pro děti (kartičky s piktogramy, pexeso, aj.). Tyto programy budou včetně vybraných pomůcek předány HCP v plném rozsahu k volnému použití.</p> <p>Proběhne celkem 8 programů pro MŠ/ZŠ, z toho 4 programy v SR a 4 v ČR. U 2 akcí na každé straně hranice se budou jejich realizace účastnit členové projektového týmu z druhé strany hranice (z ČR v SR a naopak). Na to jsou naplánované náklady na stravné a dopravu na místo realizace. Místem realizace budou areály obou partnerů. Informace o možnosti realizace této akce budou zveřejněny na webech partnerů. Přihlášky budou přijímány dle pořadí přijetí.</p> <p>Při realizaci akcí pro MŠ/ZŠ budou využity pořízené přístroje a pomůcky, na straně žadatele také zpřístupněna a upravena klasická meteorologická budka a další již existující pomůcky. Účastníci budou seznámeni s automatickými kamerami pro monitoring stavu počasí a oblohy v areálu žadatele a jejich účelem.</p> <p>Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu: a) podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01; b) podily na položkách 1.3 – 1.7 a 1.10 pracovníci projektu - OZ, PP; c) podíl na položkách 2.1-2.3 cestovní náhrady a palivo pro cesty spojené s realizací akcí ve školách, d) podíl na položce 3.1 Dovybavení a úprava meteorologické budky; podíl na položkách 4.1 až 4.14, e) podíl položky 6.3 Kompletní zajištění účetnictví - interní. Celkové předpokládané náklady na aktivitu – 6921,80 €.</p>				
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit				
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	2
Doba plnění:	1.1.2022-31.10.2022				

(3)			
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP		
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.		
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů		
Projektová aktivita:	K15 - Aktivita směřující k propagaci přeshraniční spolupráce a společného území (společné publikace, internetové stránky)		
Popis projektové aktivity:	<p>Cílem aktivity je příprava (obrazového i textového) materiálu pro dva tištěné materiály: (1) informační letáček „Počasí na horách - příležitost i ohrožení“ s informacemi o rizikových stavech počasí a bezpečném chování v jejich průběhu a (2) brožury „Počasí v přírodě - krása, poučení i rizika“ zaměřené na osvětu meteorologických jevů, rizikových stavů počasí, pochopení předpovědí a jejich interpretace.</p> <p>Odborní pracovníci budou nejprve pořizovat potřebné a vhodné snímky meteorologických jevů (případně vezmou z archivů). K tomu využijí nové technické vybavení (obě kamery), které budou snímat a dokumentovat typické stavy počasí. Vyhledají a osloví dva externí autory odborné části, meteorologa a záchranáře (OZ07 a 08), kteří přispějí odbornými texty a snímky k tvorbě tištěných materiálů.</p> <p>Redakci tiskovin provedou VPM, OZ01-04; OZ06 zajistí návrh grafiky a sazbu. Vytisknuté materiály budou distribuovány poštou (položka 6.2), osobně, případně při jiných akcích partnerů. Na přípravě tiskovin se podílejí oba partneři, a to jak textově, tak obrazově, společně konzultují grafický návrh a podílejí se na osobní distribuci. HCP bude část nákladů tiskovin předána pro distribuci na slovenské straně.</p> <p>Aktivita přispěje k většímu plošnému dopadu projektu distribucí materiálů do informačních center v příhraniční oblasti (elektronická nabídka a na základě reakce rozeslání do vyčerpání zásob resp. plánované položky 6.2) a zvýší informovanost obyvatel, povědomí a základní znalosti v oboru meteorologie a jejího využití.</p> <p>Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu: a) podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01; b) podíly na položkách 1.3 – 1.9 a 1.11 – 1.13. pracovníci projektu - OZ, PP; c) položky 3.2 Tisk publikace a 3.3 Tisk informačního letáčku, d) položka 6.2 Poštovné na rozeslání vytištěných publikací, e) podíl položky 6.3 Kompletní zajištění účetnictví - interní. Celkové předpokládané</p>		
Měřitelný ukazatel:	Partneři aktivně zapojení do společných aktivit		
Měrná jednotka:	počet	Výchozí hodnota:	0 Cílová hodnota: 0
Doba plnění:	1.3.2022-31.10.2022		
(4)			
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel		
Typ aktivity:	K) Vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur.		
Konkrétní cíl:	3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů		
Projektová aktivita:	K25 - Pořízení vybavení		
Popis projektové aktivity:	<p>Cílem aktivity je technicky dospecifikovat, vybrat, poptat a zakoupit potřebné přístroje a pomůcky pro realizaci aktivit I06, K09 i K15. Jedná se zejména o meteorologické měřicí či monitorující přístroje, případně materiál k jejich sestavení (položky 4.7 a 4.8) potřebné pro realizaci vzdělávacích a osvětových aktivit (I06, K09), sběr obrazového materiálu pro aktivitu K15 a propojení dvou přístrojů na veřejně přístupný internet.</p> <p>Po pořízení přístrojů budou s jejich obsluhou prokazatelně seznámeni OZ projektu a budou provedeny základní testy zařízení a ověřeny jejich reálné možnosti. V případě položek 4.5, 4.6 budou přístroje instalovány a bude odzkoušeno jejich propojení s internetem a proběhne ověřovací provoz. Poté budou přístroje a pomůcky předány k realizaci aktivit I06, K09 i K15</p> <p>Na aktivitě se bude podílet téměř výhradně žadatel s tím, že s HCP byly pořízení vybraných přístrojů konzultovány ve fázi společné přípravy projektu. Aktivitu bude podle zadání řešit zejména VPM a PM01, dále pracovníci na pozicích 1.7 a 1.10 (pomoc při sestavení a montáži přístrojů), kteří mají vyčleněnu část mzdy na zajištění procesu nákupu a jeho administraci.</p> <p>Na realizaci této aktivity budou čerpány tyto položky rozpočtu: a) podíl na položkách 1.1 VPM a 1.2 PM01; b) podíly na položkách 1.7, 1.10 c) položky 4.1-4.9, 4.13, 4.14, d) podíl položky 6.3 Kompletní zajištění účetnictví - interní. Celkové předpokládané náklady na aktivitu – 2 097,10 €.</p>		
Měřitelný ukazatel:	N/A		
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0 Cílová hodnota: 0
Doba plnění:	1.11.2021-31.3.2022		

(5)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno		Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:		Cílová hodnota:			
(6)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno		Výchozí hodnota:	0
Doba plnění:		Cílová hodnota:			

(7)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:
Doba plnění:					
(8)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:
Doba plnění:					

(9)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:
Doba plnění:					
(10)					
Partneři podílející se na aktivitě:					
Typ aktivity:					
Konkrétní cíl:		3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů			
Projektová aktivita:					
Popis projektové aktivity:					
Měřitelný ukazatel:		bude doplněno			
Měrná jednotka:		bude doplněno	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:
Doba plnění:					

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:				
Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP

P0110 - Partneři aktivně zapojení do společných aktivit	počet	2	N/A	N/A
---	-------	---	-----	-----

8. Spolupráce a dopad		
8.1 Přeshraniční spolupráce		
8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Projekt pro svou realizaci potřebuje intenzivní přeshraniční spolupráci a stejně tak byl projekt připravován. Museli jsme brát ohled na nařízení a epidemiologickou situaci, a proto jsme přípravu projektu řešit online. Projekt jsme společně s HCP připravovali a diskutovali o něm v průběhu dvou telekonferencí, a to ve dnech 10. 2. 2021 a 8. 3. 2021. Zápisy a fotodokumentace k oběma telekonferencím jsou uvedeny v příloze č. 9 Příprava malého projektu.</p> <p>Další konzultace a společná příprava probíhala telefonicky mezi jednotlivými pracovníky a případně emaily. Na přípravě se podíleli oba partneři, vzájemně se doplňovali, vyměňovali si poznatky a zkušenosti a řešili i technické parametry potřebného vybavení.</p>
8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Projekt je realizován oběma partnery. Nejintenzivnější spolupráce bude v případě vzdělávacích a osvětových aktivit projektu, které jsou realizovány společně oběma partnery na obou stranách hranice. Bez přeshraniční spolupráce nelze projekt v daném rozsahu realizovat. Výběr nezbytných přístrojů byl konzultován při přípravě projektu, pořízeny budou v rámci projektu a část přístrojů bude předána HCP. Společně budou připravovány didaktické pomůcky pro akce pro veřejnosti a školy, výrobu zajišťuje VP a část sad předá HCP včetně kompletního know-how pro vzdělávací akce. Partneři projektu se budou společně podílet také na přípravě tištěných materiálů (příprava textu, korektury, poskytnutí snímků, distribuce apod.).</p>
8.1.3 Společný personál	ANO	<p>Projekt je realizován společným projektovým týmem, jehož součástí jsou samozřejmě i pracovníci HCP, kteří se kromě fáze návrhu a přípravy vzdělávacích akcí a didaktických pomůcek, budou přímo podílet na realizaci akcí na obou stranách hranice (SR pracovníci na akcích v ČR a naopak). Přímou se také zapojí do přípravy tištěných materiálů a dojde k přenosu technických i provozních zkušeností v oblasti online sledování aktuálního stavu počasí pomocí digitálních kamer v areálu žadatele.</p> <p>V projektovém týmu jsou ze strany HCP zajišťovány pozice OZ03, který se bude podílet také na řízení slovenské části projektových aktivit a pozice RA02, která bude zajišťovat zejména realizaci akcí na Slovensku a také v ČR. Pracovníci HCP se kromě aktivity K25 podílejí na realizaci všech ostatních aktivit.</p>

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Projekt přispívá pořízeným technickým vybavením a snadnou dostupností pořízených výsledků (online dostupné obrázky z kamer monitorujících aktuální stav počasí) ke zkvalitnění drobné infrastruktury v příhraniční oblasti u obou partnerů. Díky společné přípravě a sdílení didaktických pomůcek podporuje dlouhodobě udržitelnou spolupráci. Napomáhá vyrovnávat nevýhodu HCP v podobě významně menší personální kapacity tak, že se VP ve zvýšené míře podílí na přípravě programů, zajišťuje výrobu či nákup pomůcek a předává je v rámci spolupráce HCP.</p> <p>Dalším příspěvkem zlepšení podmínek obyvatel regionu je příprava a realizace tiskových materiálů jim určených, které seznamují a vysvětlují základní principy a rizikové faktory stavu počasí, usnadňují interpretaci předpovědí počasí z pohledu laiků včetně rizikových podob počasí a bezrizikového chování v jejich průběhu.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Pořízené vybavení a připravené vzdělávací programy a osvětové akce (včetně didaktických pomůcek a potřebných přístrojů) budou užívány obyvateli na obou stranách hranice (formou realizovaných akcí). Tištěné výstupy napomohou rozšířit pozitivní dopad projektu na širší region – šíření odborně zpracovaných informací o stavech počasí, rizikových faktorech a vhodném chování v průběhu rizikových stavů. Navíc všechny tištěné materiály budou k dispozici i v elektronické podobě na webu VP.</p> <p>VP předá HCP kompletní podklady ke všem vzdělávacím programům připravených v rámci projektu k volnému užití. Dále bude VP sdílet online přístup k monitorujícím kamerám s HCP a stejně tak veškeré obrazové či video výstupy z těchto kamer určených pro osvětové i vzdělávací účely. Všechny výstupy tak mohou využívat obyvatelé na obou stranách hranice.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Projekt je založen na intenzivní přeshraniční spolupráci a tomu odpovídá také čerpání rozpočtu na straně HCP. Z celkového rozpočtu projektu je 15,51 % rozpočtu alokováno na zajištění aktivit, pořízení přístrojů, tiskovin apod. pro slovenskou stranu. V absolutním vyjádření to představuje 3 639,20 EUR. Prostředky jsou z části alokovány na úhradu práce členů projektového týmu ze strany HCP, dále pak na pořízení pomůcek pro vzdělávací a osvětové programy předávané pro potřeby a práci HCP, části nákladu na přípravu a tisk osvětových materiálů s tematikou počasí a jeho rizikových faktorů.</p> <p>Rozpočet a jeho alokace na aktivity a regiony byly konzultovány při přípravě projektu a rozpočtu a byly v něm zahrnuty připomínky a požadavky obou partnerů.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Aktivity projektu budou realizovány převážně v severní části Zlínského kraje a oblasti v okolí krajského města Žilinského kraje, Žiliny, s přesahy do širšího okolí. Sídla obou projektových partnerů jsou v přiměřené vzdálenosti (cca 100 km po silnici) a není to překážkou efektivní realizace aktivit. Obě jsou dominantními organizacemi v oblasti svého působení v regionech. Obě organizace mají celokrajskou působnost s významnými přesahy i do okolních krajů.</p>

9. Rozpočet malého projektu

9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	13 604,80 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	267,80 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	4 360,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	4 531,50 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	700,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	23 464,10 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	19 944,48 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 519,62 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ *(generováno automaticky)*

Celkem projekt	Hvězdárna Valašské Meziříčí, příspěvková organizace	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	23 464,10
z toho Aktivity přes-hraničNích partnerů:	Krajská hvězdáreň v Žiline	Podíl (%):	15,51%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	3 639,20

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	23 464,10	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	19 944,48	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:	3 519,62	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
CELKEM:	23 464,10	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládaná příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, USB
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž beru na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu: