

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S/0103//2021/OFSM/Plu, ze dne 16.8.2021, který spolu uzavřely smluvní strany

Objednatel (název): Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/9
sídlo: 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
korespondenční adresa: Městský obvod Svinov
Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava - Svinov
zastoupen: Ing. Radimem Smetanou, starostou
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649332389/0800

dále jen objednatel
zástupci objednatele:
-ve věcech smluvních: Ing. Radim Smetana, starosta, tel: 599 421 021
-ve věcech technických: Hynek Plucnar, OFSM - správce BF a NF, tel: 599 421 041,
724 349 189, hplucnar@svinov.ostrava.cz

a

Zhotovitel (název): **TURČINA, s.r.o.**
sídlo: Dělnická 544/53, 735 54 Havířov - Prostřední Suchá
zastoupen: p. Martinem Turčinou - jednatelem
IČ: 25886550
DIČ: CZ25886550
peněžní ústav: MODETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 231322939/0600
zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, pod ev. číslem: C24293

dále jen zhotovitel
zástupci zhotovitele:
-ve věcech smluvních: p. Martin Turčina, tel: 602 574 945, turcina@turcina.cz
-ve věcech technických: Ing. Daniel Moravec, tel: 733 122 508, moravec@turcina.cz
p. Dušan Cigánek, tel:603 434 265

I.

Předmět

Předmětem tohoto Dodatku č.1 je změna technologie provedení stavby veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava střechy domu na nám. Dr.Brauna 369/6, Ostrava-Svinov“, která spočívá v úpravě projektované sklady střešního pláště a to, ve vypuštění demontáže stávající střešní krytiny z asfaltového šindele (včetně podkladní asfaltové lepenky). Obě vrstvy budou ponechány jako podklad, na který bude položena projektovaná nová AL krytina. Ostatní technologické postupy stavby zůstávají beze změny.

II.

Cena

V důsledku změny technologie stavby, dle čl. I. tohoto dodatku, se upravuje čl. 3, odst. 3.1 smlouvy „Cena za dílo“.

Cena za dílo se snižuje o částku (méněpráce) ve výši: 36 630,- Kč, bez DPH,

Upravená cena za dílo, včetně Dodatku č.1 je ve výši: 1 112 121,09 Kč, bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami nebo pokud je vyžadováno jeho zveřejnění v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) – pak nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Úřad městského obvodu Svinov.

Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

IV


Doložka platnosti právního úkonu

Dle § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodla, ze strany objednatele, Rada městského obvodu Svinov usnesením č. 1277/RMOB-Svi/1822/66, ze dne 30. 8. 2021.

V Ostravě dne:

V Ostravě dne: 7. 9. 2021



starosta



Gurčina s.r.o.
735 64 Háj u Pr. Suchá, Dělnická 544/53
IČ: 25550350 DIČ: CZ25886550

Příloha: Položkový rozpočet méněprací

Položkový rozpočet

| | | |
|----|----------|---|
| S: | 2021-N80 | Oprava střechy domu na nám. Dr. Brauna 369/9, Ostrava- Svinov |
| O: | 01 | Objekt - střecha |
| R | A2021-21 | MP - Demontáž stav. střešní krytiny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------------|
| Díl: 712 | | Povlakové krytiny | | | | -20 862,04 |
| 1 | 712600831R00 | Odstranění živič. krytiny střech nad 30° 1vrstvé | m2 | -484,44000 | 16,00 | -7 751,04 |
| 2 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | -5,00000 | 200,00 | -1 000,00 |
| 3 | 712600836 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° z asfaltových šindelů | m2 | -484,44000 | 25,00 | -12 111,00 |
| Díl: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | -15 767,64 |
| 4 | 762343935R00 | Zabednění otvorů střech prkny plochy nad 8 m2 | m2 | -484,44000 | 31,00 | -15 017,64 |
| 5 | 998762203R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m | % | -150,00000 | 5,00 | -750,00 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 712 | Povlakové krytiny | PSV | | | -20 862,04 | 57 |
| 762 | Konstrukce tesařské | PSV | | | -15 767,64 | 43 |
| Cena celkem | | | | | -36 629,68 | 100 |

»