

Příloha č.1

Místo	Aš - Studentská p.č. 3514/1		Od	Do	Výměry (m)	m2	Počet dní	Sazba (bm)	Celkem
	Délka úseku (m)	Etapy						█ Kč	
SO1	91	Etapa I	08.09.2021	17.10.2021	█		40	█ Kč	145 600,00 Kč
Celkem	91				█				145 600,00 Kč
SO2	194	Etapa I	13.09.2021	07.11.2021	█		56	█ Kč	434 560,00 Kč
Celkem	194				█				434 560,00 Kč
SO3	169	Etapa I	27.09.2021	21.11.2021	1 █,2		56	█ 00 Kč	378 560,00 Kč
Celkem	169				1 █				378 560,00 Kč
SO4	129	Etapa I	11.10.2021	05.12.2021	█		56	█ Kč	288 960,00 Kč
Celkem	129				█				288 960,00 Kč
SO5	104	Etapa I	25.10.2021	12.12.2021	1 █		56	█ Kč	232 960,00 Kč
Celkem	104				1 █				232 960,00 Kč
SO6	198	Etapa I	08.11.2021	23.12.2021	█		42	█ Kč	332 640,00 Kč
Celkem	198				█				332 640,00 Kč
Celkem	885					708			1 813 280,00 Kč