

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Štramberk“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 63520235

**Pořadové číslo změnového listu:** č. 2

### **Zdůvodnění a popis změny:**

**PS 01 – Oprava zabezpečovacího zařízení:** Kabelové závěry typu UKMP-W k počítačům náprav byly nahrazeny vhodnějším typem závěru s montážními sadami z důvodu omezeného prostoru v kolejišti. Oproti projektové dokumentaci byly doplněny jističe do reléové místnosti dle skutečného stavu. Pro nastavování počítačů náprav pracovníky údržby byl dodán montážní kufr. Bylo provedeno doplnění štítků na ovládacím stole pro sjednocení popisů u jednotlivých prvků.

**SO 01 – Rušení IS -** Vzhledem k optimálnímu teplotnímu rozsahu v době zřizování BK se změnil počet svarů a taktéž nebylo potřeba při svařování prodlužovat kolejnicové pásy. Dále muselo být oproti návrhu zřízeno větší množství kolejnicových styků. S touto změnou vygenerovali méně a více práce na železničním svršku.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO

NE

\* uvedené v registru VZ

**Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr**

Přehled prací PS, SO (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 01 – Oprava zabezpečovacího zařízení		
SO 01 – Rušení IS		
<b>Celkem</b>	<b>954 619,40</b>	<b>1 280 267,00</b>
Cena dle SOD		<b>Kč 26 372 912</b>
Cena díla včetně předchozích Dodatků		<b>Kč 26 372 912</b>
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 3</b>		<b>Kč 26 047 264</b>

**Celková hodnota změny dle Dodatku č. 3**

Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL č. 2 činí z ceny dle SOD</b>	

1/ **Návrh změny vypracoval\*:**

, VPI, OŘ Ostrava, SSZT Ostrava

Datum:      Podpis: .....

2/ **Stanovisko TDS:**

Doporučuji       Nedoporučuji

Jméno:

Datum:      Podpis: .....

3/ **Stanovisko přednosty odborné správy:**

Doporučuji       Nedoporučuji

Jméno:

Datum:      Podpis: .....

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji       Neschvaluji

Jméno:

Datum:      Podpis: .....

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:**

Schvaluji       Neschvaluji

Jméno: Ing. Jiří Macho

Datum:      Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby k PS 01  
Položkový rozpočet stavby k SO 01

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1985072

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a4848967-f22e-4996-af0a-6fbf5a44e709

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.09.2021 08:34:12



30930d66-012b-4dc3-a53a-0d345c1b74cf