

Číslo jednací: [REDACTED]

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Městská část Brno-střed, se sídlem Dominikánská 2, 601 69 Brno
Správa nemovitostí městské části Brno-střed, organizační složka
IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

Zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel :

společnost: OSS Brno, s.r.o.
se sídlem: Holandská 878/2, 639 00 Brno
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

Zastoupen: [REDACTED]

Tel. kontakt: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: 48qrq28

2. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 15.06.2021 uzavřely smlouvu o dílo čj. : MCBS/2021/0096875/PISH jejímž předmětem bylo zhotovení stavby „**Stavební 9, byt č. [REDACTED]**“ dále jen „Smlouva“). Během realizace bylo nutno provést několik změn oproti položkovému rozpočtu, aby oprava bytu mohla být dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 5.3 Smlouvy umožňuje změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 3.1.

původní znění:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č.1) a činí **349 668,92 Kč bez DPH.**“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„3.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran, na základě rozpočtu zhotovitele (Příloha č.1) a činí **377 302,04 Kč bez DPH.**“

Smluvní strany mění čl. 6.1.

původní znění :

„6.1. Zhotovitel předá předmět Díla do 30-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy ,

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„6.1. Zhotovitel předá předmět Díla do 7.9.2021

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

V Brně dne : 02 -09- 2021

V Brně dne: 02 -09- 2021

Objednavatel

Zhotovitel

[Redacted signature area for the client]

[Redacted signature area for the contractor]

vedoucí org.složky
Správa nemovitostí MČ Brno- střed
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – více práce

jednatel společnosti

[Redacted signature area for the contractor]