



KUJCP01B2BKB

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/045/21
Č. tohoto dodatku SDL/OVZI/045/21/1

číslo smlouvy zhotovitele: S22-014-0029
211110504

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú [redacted]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY – COLAS – P12 B-2
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH

IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupen: **Ing. Ivanem Šotem**, vedoucím odštěpného závodu
Společník: COLAS CZ. a.s.
IČO: 261 77 005
DIČ: CZ261177005
Zastoupen: **Ing. Pavlem Hudlerem**, ředitel divize silničního stavitelství, na základě plné moci

Odpovědný geodet: **Ing. Michal Novák**, [redacted]
Zdeněk Bartošek, [redacted]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: **Martin Kolář, DiS**, ředitel oblasti JH, m.kolar@swietelsky.cz

Oldřich Jakl, stavbyvedoucí, oldrich.jakl@colas.cz

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Jan Hanousek, DiS**, stavbyvedoucí,

j.hanousek@swietelsky.cz, tel.č. [redacted]

Lukáš Beránek, stavbyvedoucí, l.beranek@swietelsky.cz,
tel.č. 724 042 712

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: **Mgr.Přemysl Berka** tel.č. [redacted]

Pavel Pelikán tel.č. [redacted]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/045/21 ze dne 17.6. 2021, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace komunikací II. třídy P 12 B-2**“. Důvodem změny je vznik méněprací při realizaci prací prováděných na základě smlouvy o dílo, a s tím spojené méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým i autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/152 Klášter-Staré Město pod Landštejnem	33 482 237,08 Kč	7 031 269,79 Kč	40 513 506,87 Kč
Modernizace silnice II/151 Valtínov-křižovatka II/409	16 974 627,70 Kč	3 564 671,82 Kč	20 539 299,52 Kč
Modernizace silnice II/164 Hospříz-Kunžak	21 380 479,86 Kč	4 489 900,77 Kč	25 870 380,63 Kč
Celkem	71 837 344,64 Kč	15 085 842,37 Kč	86 923 187,01 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/152 Klášter-Staré Město pod Landštejnem	33 456 154,52 Kč	7 025 792,45 Kč	40 481 946,97 Kč
Modernizace silnice II/151 Valtínov-křižovatka II/409	16 962 767,38 Kč	3 562 181,15 Kč	20 524 948,53 Kč
Modernizace silnice II/164 Hospříz-Kunžak	21 342 779,86 Kč	4 481 983,77 Kč	25 824 763,63 Kč
Celkem	71 761 701,76 Kč	15 069 957,37 Kč	86 831 659,13 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.


Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku je Změnový list č.1.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1012/2021/RK-24 ze dne 16.9.2021.

V Českých Budějovicích dne **21-09-2021**



za objednatele:


MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne **20-09-2021**

za zhotovitele:


**SWIETELSKÝ**
stavební s.r.o.
odštěpný závod Úpravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599
Ing. Ivan Šot, vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Ing. Pavel Hudler, ředitel divize sil. stav.
na základě plné moci
COLAS CZ, a.s.

SWIETELSA

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne : 02.09.2021
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0001 ZL-Modernizace komunikací P12 B2-reg.č.projektu:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012872

SO 01 Modernizace silnice II/151, Valtínov - křižovatka II/409

SO 102 Doplnující údaje - DIO

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 50, pronájem dnů 24</i> <i>sod 1500 - skut. 1200 = 300</i>	-300,000KSDE		15,08	-4 524,00
2 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 4, pronájem 24 dnů</i> <i>sod 120 - skut. 96 = 24</i>	-24,000KSDE		30,16	-723,84
3 916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>počet ks 2, pronájem 24 dnů</i> <i>sod 60 - skut. 48 = 12</i>	-12,000KSDE		29,00	-348,00
4 916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ <i>počet ks 2, pronájem 24 dnů</i> <i>sod 60 dnů - skut. 48 dnů = 12</i>	-12,000KSDE		452,44	-5 428,28
5 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 4, pronájem 24 dnů</i> <i>sod 120 - skut. 96 = 24</i>	-24,000KSDE		11,60	-278,40
6 916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet 10 ks, pronájem 24 dnů</i> <i>sod 300 - skut. 240 = 60</i>	-60,000KSDE		9,28	-556,80

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -2 490,67	Odbytová cena bez DPH	-11 860,32
			Odbytová cena s DPH	-14 350,99

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-11 860,32
---------------	--------------------------------	-------------------

SO 02 Modernizace silnice II/152, Klášter - Staré Město pod Landštejnem

SO 102.1 Doplnující údaje - DIO

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1 914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 40, pronájem 36 dnů</i> <i>sod 2000 - skut. 1440 = 560</i>	-560,000KSDE		13,92	-7 795,20
2 914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 8, pronájem 36 dnů</i> <i>sod 400 - skut. 288 = 112</i>	-112,000KSDE		26,68	-2 988,16
3 916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>počet ks 2, pronájem 36 dnů</i> <i>sod 100 - skut. 72 = 28</i>	-28,000KSDE		29,00	-812,00
4 916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ <i>počet 2 ks, pronájem 36 dnů</i> <i>sod 100 - skut. 72 = 28</i>	-28,000KSDE		452,44	-12 668,32
5 916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>počet 4 ks, pronájem 36 dnů</i> <i>sod 200 - skut. 144 = 56</i>	-56,000KSDE		9,28	-519,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2
 Tištěno dne : 02.09.2021
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0001 ZL-Modernizace komunikací P12 B2-reg.č.projektu:
CZ.06.1.42/0.0/0.0/19 114/0012872

6	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet 10 ks , pronájem 36 dnů</i> <i>sod 500 - skut. 360 = 140</i>	-140,000KSDE	9,28	-1 299,20
---	--------	---	--------------	------	-----------

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -5 477,34	Odbytová cena bez DPH	-26 082,56
			Odbytová cena s DPH	-31 559,90

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-26 082,56
---------------	--------------------------------	-------------------

SO 03 Modernizace silnice II/164, Hospřiz - Kunžak

SO 105 Doplnující údaje - DIO

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet ks 50, pronájem 40 dnů</i> <i>sod 2500 - skut. 2000 = 500</i>	-500,000KSDE		15,00	-7 500,00
2	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet 8 ks , pronájem 40 dnů</i> <i>sod 400 - skut. 320 = 80</i>	-80,000KSDE		15,00	-1 200,00
3	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>počet 8 ks , pronájem 40 dnů</i> <i>sod 400 - skut. 320 = 80</i>	-80,000KSDE		200,00	-16 000,00
4	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ <i>počet 2 ks , pronájem 40 dnů</i> <i>sod 100 - skut. 80 = 20</i>	-20,000KSDE		390,00	-7 800,00
5	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ <i>počet 8 ks , pronájem 40 dnů</i> <i>sod 400 - skut. 320 = 80</i>	-80,000KSDE		15,00	-1 200,00
6	916359	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ <i>počet 40ks, pronájem 40 dnů</i> <i>sod 2000- skut. 1600 = 400</i>	-400,000KSDE		10,00	-4 000,00

CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -7 917,00	Odbytová cena bez DPH	-37 700,00
			Odbytová cena s DPH	-45 617,00

CELKEM	Odbytová cena bez DPH :	-37 700,00
---------------	--------------------------------	-------------------

STAVBA CELKEM	Sazba DPH 21,00	DPH celkem -15 885,00	Odbytová cena bez DPH :	-75 642,88
			Odbytová cena s DPH :	-91 527,88

Nabídku zpracoval:
 Předáno dne : . .