

Lutopecká 1422/1a změny k Doidatku č. 2

		status	MP	VP
ZL 5	Doplnění minerální vaty v podhledech 50mm - požární ochrana	předloženo		132 360,88 Kč
ZL 6	Doplnění skladby balkony	předloženo		136 078,66 Kč
ZL 7	Oplechování zimních zahrad C	předloženo		12 912,00 Kč
ZL 8	Doplnění chodbových madel	předloženo		65 635,80 Kč
ZL 9	Doplnění výlezů na střechu a do půdního prostoru	předloženo		51 020,00 Kč
ZL 10	Odpočet dřevěného záklopu	předloženo	-533 225,00 Kč	
ZL 11	Demontáže starého KZS, úprava klínu u sch.B	předloženo		50 848,96 Kč
ZL 12	Lištování oken na schodištích	předloženo		67 687,50 Kč

CELKEM BEZ DPH

-533 225,00 Kč

516 543,80 Kč

-16 681,20 Kč

xxx, 6.8.2021 :.....