

## DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

**Název díla: „Pokládka kamenného koberce terasy Bezručova 801“**

Objednatel: Mateřská škola Kolín II, Bezručova 801, 280 02 Kolín II

Zhotovitel: DrabesTeam s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4

Datum uzavření smlouvy: 27.05.2021

### Změna předmětu plnění – vícepráce

Dodatek je vyhotoven na základě výše uvedené smlouvy, části III., odst. 5 c).

Objednatel na základě již provedených prací požaduje změnu předmětu plnění – vícepráce v tomto rozsahu:

#### **Oprava plochy a svislých stran teras před pokládkou kamenného koberce.**

Nutné opravy vyvstaly po odstranění původní dlažby, která se na terasách nacházela. Betonový podklad je značně poškozený.

Použitý materiál a rozsah prací je uveden v příloze Dodatku, název: PŘÍLOHA Č.1

V Kolíně, dne: 26. 8. 2021

V Kolíně, dne: 26. 8. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:

Mateřská škola  
Kolín II., Bezručova 801  
příspěvková organizace  
IČO: 48663646



**DrabesTeam s.r.o.**  
Jaurisova 515/4, Michle  
140 00 Praha 4  
IČ: 099 68 300  
www.drabesteam.cz