

Dotaz / Sml 48/2021

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO Č. 5724/2020

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito stranami:

Objednatel:

Adresa:
Statutární zástupce
IČ
DIČ
Kontaktní osoba zadavatele:
Telefon / Fax
E-mail
Č. účtu:

Město Holešov

Masarykova 628, 769 17 Holešov
Mgr. Rudolf Seifert, starosta
00287172
CZ00287172
[redacted]
[redacted]
[redacted]
19-0001624691/0100

Zhotovitel:

Adresa:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
Telefon / Fax:
E-mail:

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ, s. r. o.

Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé
Ing. Jan Čech, ředitel a jednatel
[redacted]
262 29 455
CZ26229455
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267
Komerční banka, a.s., č.ú: [redacted]

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo č. 5724/2020 ze dne 03.04.2020 takto:

Na základě požadavku objednatele se navýší plocha opravovaných místních komunikací.

II.

Vzhledem k navýšení rozsahu prací se změní cena díla.
Cena díla bude navýšena o **490 002,- Kč bez DPH**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o dílo č. 5724/2020 ze dne 03.04.2020 nezměněna.

IV.

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 302/19.RM. ze dne 15.8.2021 ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet dodatku č.2

V Holešově, dne 25.8.2021

Ve Veselí nad Moravou, dne 25.8.2021


za objednatele




Mgr. Rudolf Seifert, starosta



za zhotovitele



Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek, jednatelé



Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	2340	Vodovod Količín				
O:	IO 01	Vodovod				
R:	01	oprava MK (polovina)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				84 168,48
44	113151213R00	Odstranění podkladu, krytu frézovaným povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 40 mm	m2	1 448,10000	40,00	57 924,00
		od křižovatky směrem ke stavebnímu bazaru 74 x 2		148,00000		
		A 190 x 2		380,00000		
		A7 129 x 2,4		309,60000		
		K hasičárně 265 x 1,8		477,00000		
		kolem kapličky 35 x 1,9		66,50000		
		překopy + drobné zásahy				
		15 x 2		30,00000		
		4 x 1,5		6,00000		
		8 x 2		16,00000		
		6 x 2,5		15,00000		
47	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 187,04000	3,00	6 561,12
		136,69 x 16				
50	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km	t	136,69000	44,00	6 014,36
		1448 x 0,04 x 2,36				
51	979990113T01	Poplatek za skládku sutí-kamenivo, živice	t	136,69000	100,00	13 669,00
Díl: 5		Komunikace				388 064,00
64	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	1 448,00000	8,00	11 584,00
65	577112113R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 448,00000	260,00	376 480,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				17 769,70
173	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	136,69000	130,00	17 769,70
Celkem						490 002,18
DPH 21%						102 900,46
CELKEM S DPH						592 902,64

