

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 18/2021/BY
Evidenční č.

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: [REDAKCE]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: TDI - Ing. Vlašín Radek

dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: TROJAN – ZTI, s.r.o.
Sídlo: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
adresa pro doručování: Foltýnova 998/1, 635 00 Brno
zastoupená: Petrem Trojanem, jednatelem
stavbyvedoucí: Petr Trojan
IČO: 293 04 491 DIČ: CZ29304491

bankovní spojení: [REDAKCE]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72702

dále jen zhotovitel

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v tomto znění:

Článek I. Preambule

1) Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Výměna svislých rozvodů v obecních panelových domech Foltýnova 7, 9, 11, Brno-Bystrc“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované MENHIR projekt, s.r.o., Brno – Štýřice, na 8/32 mim. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 2.7.2021 , bod 6.2.01.

2) Dne 2.8.2021 požádal písemnou formou zhotovitel o posunutí termínu zahájení a ukončení díla z důvodu posunutí dodávek a nedostupnosti materiálu stanoveného projektovou dokumentací.

Článek II. Změny smlouvy

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že **čl. II. Doba plnění, odst. 2.1** se mění a bude mít následující znění:

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:


Termín zahájení: **13.9.2021**

Termín ukončení: **12.11.2021**

Článek III. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **18/2021/BY** zůstávají nezměněny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen na 8/31. schůzi rady MČ Brno-Bystrc dne 18.8.2021, bod 6.2.02

V Brně *19. 9. 2021*



JUDr. Tomáš Kratochvíl
starosta MČ Brno-Bystrc

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
starosta



.....
Petr Turek, objednatel

