



Dodatek č. 1 ke SoD č. 202100157/OR

Číslo dodatku č. 1: 202100322/OR

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupený: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti
IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202100157/OR (dále jen „dodatek č. 1“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 16. 06. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202100157/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB - Liblice“.



2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Při smluvním zajištění a tvorbě rozpočtové části dodávek a prací invetiční akce objízdné trasy měla být pojízdná vrstva tvořena asfaltovým recyklátem, který měl být dle dohody mezi smluvními stranami zajištěn objednatelem. Při realizaci objízdné trasy nebyl objednatel svého závazku dostát, dodávku asfaltového recyklátu zajistil na své náklady zhotovitel. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formou méně a víceprací:

- Nákup a dodávka asfaltového recyklátu na provizorní komunikaci objízdné trasy z náhradního zdroje zhotovitele.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:			
	252.566,00 Kč	53.038,86 Kč	305.604,86 Kč
Dodatek č. 1 k SoD			
Změnový list č. 1			
	30.025,00 Kč	6.305,25 Kč	36.330,25 Kč
z toho méněpráce:	- Kč	- Kč	- Kč
z toho vícepráce:	30.025,00 Kč	6.305,25- Kč	36.330,25 Kč
Nová celková cena díla:			
	282.591,00 Kč	59.344,11 Kč	341.935,11 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 341.935,11 Kč (282.591,00 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Článek XI. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.



Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č. 1 ke SoD

„Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB - Liblice“

- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 395/2021 ze dne 01. 09. 2021.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:



Přehledný seznam změnových listů,
Změnový list č. 1

V Českém Brodě dne 06/09/2021

Ve Velkém Oseku 8.9.2021

Objednatel

Zhotovitel:



DA servis s.r.o.
Kopa Holého 505
51 Velký Osek
06184500
CZ06184502

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: Přesem' RH č. 395/2021 ze dne 01/09/2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 6.9.2021 Podpis VO

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč

bez DPH

Liblice - dočasná objízdná trasa areálem SOŠ ČB - Liblice

číslo smlouvy o dílo objednatele:

202100157/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
MĚNĚPRÁCE			
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		0,00 Kč	0,00%

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
VÍCEPRÁCE			
1	Nákup a dodávka asfaltového recyklátu na provizorní komunikaci objízdné trasy z náhradního zdroje zhotovitele.	30 025,00 Kč	11,89%
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-
10	-	-	-
CELKEM		30 025,00 Kč	11,89%

REKAPITULACE

MĚNĚPRÁCE	0,00 Kč	0,00%
VÍCEPRÁCE	30 025,00 Kč	11,89%
SOUČET/ROZDÍL	30 025,00 Kč	11,89%
Cena díla dle SOD bez DPH	252 566,00 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1..)	282 591,00 Kč	-

ROZPOČET

Stavba: Český Brod - Liblice - Dočasná trasa areálem SOŠ

Místo: Český Brod

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							31 025,00
			HSV - Práce a dodávky HSV				31 025,00
			5 - Komunikace				31 025,00
9a	K		Podklad nebo kryt z asfalt.recyklátu tl.50mm - nákup a dodávka materiálu	m2	365,000	85,00	31 025,00

25.8. 2021

CE-DA

TDS