

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.j.  
MUCT/14139/2021/RMI/PKR/SML/45 evidovaný na ORMI  
pod č.j. MUCT/17850/2021/RMI/JKO/SML/58**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Občanský zákoník):

**„ČESKÁ TŘEBOVÁ  
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MŠ U KOUPALIŠTĚ  
ČESKÁ TŘEBOVÁ  
ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY“**

***I. SMLUVNÍ STRANY***

<b>Objednatel</b>	<b>Město Česká Třebová</b>
Zastoupený	Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města
Sídlo	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
Telefon	
IČ	002 78 653
DIČ	
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k převzetí díla	Jitka Kršková
<b>Zhotovitel</b>	<b>Vzduchotechnika Veselý s.r.o.</b>
Sídlo	Horní Sloupnice 198, 565 53 Sloupnice
Zastoupený	Milošem Veselým, prokurista
IČ	259 17 056
DIČ	
Bankovní spojení	
Č. účtu	
Odpovědný zástupce ve věcech technických a osoba oprávněná k předání díla	Miloš Veselý, prokurista

***II. PŘEDMĚT DODATKU***

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/14139/2021/RMI/PKR/SML/45 (dále jen Dodatek) je změna doby plnění, která vyloupena z termínu dodání a montáže modulového systému z obytných kontejnerů.

### **III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

#### **Odst. 1**

Datem podpisu tohoto Dodatku se v důsledku změny doby plnění mění čl. III odst. 2 původně uzavřené smlouvy a jeho **nový text zní takto**:

Termín ukončení plnění předmětu díla je stanoven do **30.09.2021**.

#### **Odst. 2**

Ostatní ustanovení původně uzavřené smlouvy se nemění.

#### **Odst. 4**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 841/2021 ze dne 30.08.2021.

V České Třebové dne 17.09.2021

V Horní Sloupnici dne 20.09.2021

.....  
objednatel  
Mgr. Magdaléna Peterková, starostka města  
v.r.

.....  
zhotovitel  
Miloš Veselý, prokurista  
v.r.