

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ
O DÍLO A ZAJIŠTĚNÍ PODPORY
č. objednatele: D/0287/2016/KŘ-IT

Smluvní strany

Zadavatel: Zlínský kraj
Adresa: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČ: 70891320
DIČ: CZ70891320
Zastoupený: Jiří Čunek, hejtman
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 2786182/0800

a

Dodavatel: DERS s.r.o.
Adresa sídla: Polákova 737/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
IČ: 25924362
DIČ: CZ25924362
Zapsaný v OR: Spisová značka C 14855 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, zapsaná dne 20. července 1999
Zastoupený: Ing. Janem Machem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, č.ú.: XXXX

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2016 smlouvu o dílo a zajištění podpory č. D/0287/2016/KŘ-IT na vybudování a zajištění provozu Krajského informačního systému sociálních služeb (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

Článek II.
Změna smlouvy

1. V souvislosti s článkem II. odstavcem 3. se mění termíny jednotlivých etap dle následující tabulky.

Název modulu	Termín dokončení	Spuštění produktivního prostředí
Modul „Metodik“	25. 4. 2016	25. 5. 2016
A Moduly a funkcionality pro plánování rozvoje sociálních služeb		
A 1 Analýza sítě	25. 6. 2016	25. 8. 2016
A 2 Hodnocení sociálních služeb - základní	1. 9. 2016	1. 10. 2016
A 3 Hodnocení sociálních služeb - specifika	1. 9. 2016	1. 10. 2016
A 4 Rozvojové záměry	25. 10. 2016	25. 11. 2016
A 5 Síť sociálních služeb	25. 10. 2016	25. 11. 2016

B Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb		
B 1 Programy	25. 11. 2016	25. 12. 2016
B 2 Žádosti	31. 3. 2017	15. 4. 2017
B 3 Podpora vyrovnávací platby	31. 3. 2017	15. 4. 2017
B 4 Pověření	1. 12. 2016	1. 1. 2017
B 4 Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí	1. 2. 2017	25. 2. 2017
B 5 Žádost o změny	31. 3. 2017	15. 4. 2017
B 6 Rozpočet a Vyúčtování	25. 5. 2016	25. 6. 2016
Technické požadavky dle Přílohy č. 1 smlouvy	25. 8. 2016	25. 9. 2016

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se s ohledem na nepřičitatelnost stávajícího prodlení dodavatele se splněním části díla B 2 Žádosti (původní termín 1. 1. 2017), B 3 Podpora vyrovnávací platby (původní termín 25. 2. 2017), B 5 Žádost o změny (původní termín 25. 2. 2017) žádné ze smluvních stran dohodly na tom, že vůči sobě nebudou uplatňovat žádné zákonné ani smluvní sankce z důvodu tohoto prodlení. Smluvní strany s tímto prominutím sankcí souhlasí.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží dodavatel a tři zadavatel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy bude podepsán oběma stranami.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje
Datum a číslo jednací: 13. 3. 2017, 0199/R08/17

Za zadavatele

Za dodavatele

Ve Zlíně dne 24. 3. 2017

V Hradci Králové dne 21. 3. 2017

.....
Jiří Čunek
Hejtman

.....
Ing. Jan Mach
Jednatel