

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele:
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ

- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 375
IČO: 49 78 92 28, DIČ: CZ 49 78 92 28
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx – 1. Provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 02

- dále jen zhotovitel

se dohodli na změně SOD na stavbu „Sadov, Podlesí – prodloužení kanalizace“ ze dne 13.1.2021 a to:

II. Článek III. Smlouvy o dílo označené jako “Cena za sjednané dílo” se mění takto:

Původní cena2 113 013,00,- Kč bez DPH

Prodloužení větve T1-1328 351,00,- Kč bez DPH

Nová cena 2 441 364,00,- Kč bez DPH

III. Článek IV. Smlouvy o dílo označené jako „Doba a místo plnění“ se mění takto:

Termín dokončení: 20.8.2021

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran obdrží 1x objednatel a 1x zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Každé vyhotovení má platnost originálu.

V Karlových Varech dne

V Karlových Varech dne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
místopředseda Rady VSOZČ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Provozní náměstek